



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΉΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ»**

ποσού 15.661,84€ (με ΦΠΑ 24%).

Στην Τρίπολη σήμερα την 30 του μηνός Νοεμβρίου του 2021 ημέρα Τρίτη με βάση την από 15/06/2021 Απόφαση με Αριθμό 852/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 65Υ97Λ1-ΟΒΖ), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ - 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Ήσσονος σημασίας) με τους αναδόχους μελετητές,

ΑΦ' ΕΝΟΣ

ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Ε. Νίκας, που εδρεύει στην Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου) και εκπροσωπεί την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή» και

ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ

η ένωση Οικονομικών Φορέων ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-ΤΟΡΟΣΙΤΕ ΕΕ που καλείται εφεξής «Ανάδοχος», και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.ΠΕΤΡΟ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟ του Γερασίμου, κάτοικο Αθήνας οδός Εμπεδοκλέους αρ. 25-27, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 017093/2005 και ΑΦΜ 026844597, συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Ήσσονος σημασίας), η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο την εκπόνηση των μελετών που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 1^οΑΠΕ και αφορούν την σύνταξη Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών, την σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Κατηγορία 27) και την

αντίστοιχη αύξηση που επιφέρουν στην Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνησή τους στα πλαίσια της Μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ**», με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 9 της οικείας πρόσκλησης διαγωνισμού.

Άρθρο 2º: Συμβατικά Τεύχη

Ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 2º της Αρχικής Σύμβασης.

Άρθρο 3º: Προθεσμίες – Ποινικές Ρήτρες

Η συνολική προθεσμία (ο καθαρός χρόνος μαζί με τις εγκρίσεις) για την περαίωση του αντικειμένου ακολουθεί τις προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής.

Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης με ευθύνη του αναδόχου, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Εκπρόσωπος - Αντίκλητος του Αναδόχου

Ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4º της Αρχικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Γενικά, ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5º της Αρχικής Σύμβασης. Η αμοιβή εκπόνησης των εργασιών που αναφέρονται στο Άρθρο 1º της παρούσας και ο οποίες θα εκπονηθούν με την παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Ήσσονος σημασίας), ανέρχεται στο ποσό των Δέκα Πέντε Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Ενός Ευρώ και Ογδόντα Τεσσάρων Λεπτών 15.661,84€, εκ των οποίων οι Δώδεκα Χιλιάδες Εξακόσια Τριάντα Ευρώ και Πενήντα Δύο Λεπτά 12.630,52€ για εργασίες και 3.031,32€ για ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις

Γενικά Ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 6º της Αρχικής Σύμβασης.

Για την υπογραφή της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Ήσσονος σημασίας), ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό e-131435/25.11.2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ συνολικού ποσού 631,53€, η εγκυρότητα της οποίας επιβεβαιώθηκε.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Ισχύουν οι διατάξεις του αναφέρονται στο Άρθρο 7^ο της Αρχικής Σύμβασης.

Η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) καθ' όλα όμοια αντίτυπα από τα οποία και παράλαβε τρία (3) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ -ΤΟΡΟΣΙΤΕ ΕΕ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ