



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ. : 21100
Πληρ. : Φαίδρα Κοτσοβού
email : fkotsovou@argolida.gr

Ναύπλιο, 08 /02 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 22579

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αργολίδας Υπόεργο: Συντήρηση αποκατάσταση Κλειστού γυμναστηρίου Αγίας Τριάδας», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ, Χρηματοδότηση ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004 και Αναδόχου Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131 /2010 (ΦΕΚ 224 Α' /27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».
4. Την αριθμ. πρωτ. 59301/4969/28-8-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Τοποθέτησης προσωπικού στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 8-8-2016), Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 152.
6. το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005.....αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Την υπ' αριθ. 25670/9089/10-4-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελ/σου».
8. Τον 1^ο ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος) .
9. Την υπ' αριθ. **7567/1225/22-01-2021** Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
10. Την υπ' αριθμ. **31/28-01-2021** Ομόφωνη Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
11. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου.
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο έργο δηλαδή ο 1^{ος} ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι **Ισόποσος της Αρχικής Σύμβασης δηλαδή 267.902,16 ευρώ** με τον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αργολίδας Υποέργο: Συντήρηση αποκατάσταση Κλειστού γυμναστηρίου Αγίας Τριάδας», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ, Χρηματοδότηση ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004 και Αναδόχου Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ, ποσού **267.902,16 ευρώ** με τον ΦΠΑ δηλαδή **ισόποσος** με την Αρχική Σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Δ/νους Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Β'β.**ΚΟΙΝ/ΣΗ.**

1.Ανάδοχο του έργου
(Με απόδειξη &συν/νο τον
1^ο ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ)

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. Φ.Ε.: 4.1.6/93
3. Τμ. Δ.Π.