



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Με email

Σπάρτη 13-12-2023

Αριθ. Πρωτ.: 438915

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου
Ταχ. Κώδικας.: 23100 Σπάρτη
Πληροφορίες : Παπαδάκος Λεωνίδας
Τηλέφωνο : 27313 63000 (εσωτ. 262)
e-mail: l.papadakos@lakonia.gr

ΠΡΟΣ : MA CON STRUCTION

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναπαύσεως 43 Βριλήσσια τ.κ. 15235
info@maconstruction.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ - ΟΧΕΤΩΝ - ΠΡΑΝΩΝ - ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», Αναδόχου: MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 24-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΔΕ7Λ1-Ψ7Β) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.
2. Τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
3. Την από 23-11-2021 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών, από την οποία προκύπτει ότι οι συμβατικές εργασίες του έργου του θέματος περαιώθηκαν εμπρόθεσμα, στις 23-11-2021.
4. Την τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου του θέματος, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία μας, η οποία εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία στις 25-11-2021.
5. Την με αρ. πρωτ. 418808/30-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΤΡ7Λ1-ΘΧΥ) Απόφαση του Πρ/νου της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λακωνίας (ως Πρ/νη Αρχή), με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος.
6. Το από 5-12-2023 συνταχθέν πρωτόκολλο παραλαβής του έργου του θέματος.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα.
8. Τα οριζόμενα στο άρθρο 72 - "Εγγυήσεις" παρ. 14β του Ν. 4412/16, που αναφέρει: *Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.*
9. Το Π.Δ 7/18-1-2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων.....» και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε (ως Πρ/νη Αρχή):

1. Εγκρίνουμε το από 5-12-2023 πρωτόκολλο παραλαβής του έργου του θέματος, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
2. Επιστρέφουμε την με αριθ. e-112565/14-05-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 4.634,37 €, του ΤΜΕΔΕ που έχει εκδοθεί υπέρ της MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και αφορά το έργο του θέματος, καθόσον εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε.

Ε.Δ.

1. κ. Πρ/νο σε μας.
2. κ. Πρ/νο ΣΕ σε μας.
3. Χρονολογικό Αρχείο.
4. Φάκελος έργου.

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Ε. Νίκα
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας

Παναγιώτης Παναγάκης
Πολιτικός Μηχανικός (Μ.Σc.) με Α'β