



Αργύρη Εφταλιώτη 3,
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737
Φαξ: 22510.27589
Ιστότοπος: www.ptaba.gr

Μυτιλήνη, / 08 / 2018

ΠΡΟΣ:

Π.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα 3^ο ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ – 3^η ΕΝΤΟΛΗ

Έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΧΙΟΥ» με Κ.Ε: **2016ΕΠ08800010**

Υποέργο 1: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΧΙΟΥ»

Τελικό Δικαιούχος: Π.Β.Α

Λογ/σμος: 2^{ος} και 3^{ος}

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Ε. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΚΑΚΟΥΛΑΣ – Σ. ΜΕΝΔΩΝΗΣ

Ποσό λογαριασμού 2^{ου} : 63.232,47 €

Ποσό πληρωμής ΕΝΑΝΤΙ : 55.165,82 € με ΦΠΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2^{ου}: 8.066,65 € με ΦΠΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3^{ου}: 23.548,30 € με ΦΠΑ

Συνολικό Ποσό πληρωμής : Τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά **(31.614,95 €) με ΦΠΑ**

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.2362/95, άρθρο 21 « Περί δημοσίου λογιστικού»
2. Τον κανονισμό διαχείρισης των Π.Τ.Α., της χώρας (ΦΕΚ 78/Β/98)
3. Την υπ' αριθμ. 758/2017 απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Β.Αιγαίου
4. Τα υπ' αριθμ. 2145/23-05-2018 & 2538/03-07-2018 έγγραφα του τελικού δικαιούχου
5. Τα υπ' αριθμ. 599/25-05-2018 & 863/06-07-2018 έγγραφα του Π.Τ.Α.
6. Τα υπ' αριθμ. 30555/25-05-2018 & 42175/30-07-2018 έγγραφα της Π. Β. Αιγαίου
7. Τα υπ' αριθμ. 74074/22-12-2017 & 45115/27-07-2018 έγγραφα της Π.Β.Αιγαίου
8. Την υπ' αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση
9. Το από 08/10/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας
10. Η υπ' αριθμ. 4388/24-10-2014 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί συγκρότησης Δ.Σ του Ταμείου (ΦΕΚ 681/Υ.Ο.Δ.Δ./04-11-2014)
11. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

Εντέλλεσθε

Να πληρώσετε σύμφωνα με αυτή την εντολή πληρωμής και την πιστοποίηση του ως άνω έργου το ποσό των:

Α) Εξακόσια τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά **(603,80 €) για φόρο 3%**

Β) Τριάντα μία χιλιάδες έντεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά **(31.011,15 €) με ΦΠΑ στον ως άνω ανάδοχο** του έργου σε χρέωση του λογ/σμού του έργου με ΚΕ **2016ΕΠ08800010**.

Ο Προϊστάμενος του
1^{ου} Τμήματος

Η Διευθύντρια
του Ταμείου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
του Ταμείου

Καδής Ιωάννης

Παττακού Κατερίνα

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου