



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 28/02/2015 ΣΕ 30/06/2015)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (ΤΑΧΙ) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ Ν.4274/2014 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ Ν. 4286/2014 [ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α: ΝΕΟ18]

Στη Λαμία σήμερα **5 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 10:00 πμ στο κατάστημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Υψηλάντου 1), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφενός

Α) η **Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας**, που εδρεύει στη Λαμία με ΑΦΜ 997947718 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Υψηλάντη 1 ΤΚ 35100, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. **Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη**, που θα καλείται εφεξής η «**αναθέτουσα αρχή**» και αφετέρου

Β) Ο κ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ιδιοκτήτης του αριθμ: **ΤΑΧΙ ΤΑΖ 5646**, που εδρεύει στη Μακρακώμη Φθιώτιδας με **Α.Φ.Μ.** 039451686 Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που θα καλείται εφεξής «**ανάδοχος**»

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 159 «αρμοδιότητες Περιφερειάρχη»
2. Τις διατάξεις του **Π.Δ.148/2010** (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Την αριθμ. **22/2014** απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. **24001/11.06.2013** (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
5. Την αριθμ. **1297/10-03-2014** προκήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχ. Έτους 2014-2015 συνολικού προϋπολογισμού **3.111.160,21ΕΥΡΩ** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΘΤΜ ΑΔΑΜ:14PROC001934112), η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, σε ΦΕΚ και Εφημερίδες.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του **Ν.4274/2014** (ΦΕΚ 147/Α/14.7.2014) και του άρθρου 17 του **Ν. 4284/2014** (ΦΕΚ 194/Α/19-06-2014).
7. Τις αριθμ. **41/2014** και **51 /2014** εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Την με Α.Π. **1794/33953/06-03-2014** (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΟΡ10-ΗΘΕ) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
9. Την με αριθμ. πρωτ. της υπηρεσίας 1260/06-03-2014 απόφαση **δέσμευσης πίστωσης** συνολικού ύψους **3.111.160.21€** ειδικού φορέα 01073 ΚΑΕ 0821 το οποίο κατανέμεται στα έτη : α) οικονομικό έτος 2014, ποσό 1.066.683,50€ και β) οικονομικό έτος 2015, ποσό 2.044.476,71€ για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε Φθιώτιδας, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της **Υ.Δ.Ε Φθιώτιδας** με αριθμό καταχώρισης **230 / 07-03-2014** (ΑΔΑ ΒΙΚΣ7ΛΗ- ΖΝ9).
10. Τις αριθμ. **702 , 726, 902, 918, 934 και 938/2014** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Την αριθμ. **4604/19-09-2014** απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
12. Την αριθμ. **4605/19-09-2014** Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
13. Την αριθμ. **4619/22-09-2014** αίτηση συμμετοχής – οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.
14. Το αριθμ. **1/22-09-2014** πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
15. Την αριθμ. **4642/22-09-2014** απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
16. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών των δημόσιων σχολείων Α'θμιας και Β'θμιας Εκπ/ση, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά το σχολικό έτος 2014-2015.
17. Την αριθμ. **1277/29-12-2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση παρατείνεται και πέραν της 28/02/2015 και μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2014-15 (30-06-2015), ήτοι επιπλέον 60 σχολικές ημέρες με το αντίστοιχο επιπλέον κόστος πέραν των αρχικών 115 ημερών. Το επιπλέον κόστος είναι:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΕΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΑΠΟ 28-02-2015 ΕΩΣ 30-06-2015)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)(ΑΠΟ 28-02-2015 ΕΩΣ 30-06-2015)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 60 ΗΜΕΡΕΣ (ΑΠΟ 28-02-2015 ΕΩΣ 30-06-2015)	29,56 €	1.773,60 €	2.004,17 €

Τα λοιπά άρθρα παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα Α' τροποποίηση της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία αντίτυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ