



ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29/2016

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MODUS A.E.»

Στην Αθήνα, σήμερα την 5^η Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, οι υπογεγραμμένοι, αφενός η Βασιλική Αρβανιτοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπώντας με την ιδιότητά της αυτή το Ελληνικό Δημόσιο με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου ο Πραγγίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου που εκπροσωπεί την εταιρεία «MODUS A.E.», με ΑΦΜ 094402191 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει επί της οδού Γράμμου 82, 183 45 Μοσχάτο, αφού έλαβαν υπόψη:

1. Το άρ. 132 παρ. 1 περ. α' και το άρ. 221 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
2. Τη με αριθ. 29/2016 (ΑΔΑ: 73ΧΕΩ – ΧΜΕ) σύμβαση, με αντικείμενο την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος Πάπυρος για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Το άρ. 8 παρ. 4 της ως άνω σύμβασης, στο οποίο ορίζεται η δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να τροποποιήσουν τη σύμβαση.
4. Το από 5/12/2016 έγγραφο της εταιρείας «MODUS A.E.» και τη σχετική σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την ανάγκη μετάθεσης του

χρονοδιαγράμματος ως προς την παραγωγική λειτουργία του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης.

5. Το από 5/12/2016 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της με αριθ. 29/2016 σύμβασης.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη.

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτή

Την τροποποίηση της με αριθ. 29/2016 σύμβασης, με αντικείμενο την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος Πάπυρος για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα:

Του άρ. 3 παρ. 1 αυτής, που ορίζει:

«1. Η σύμβαση είναι πεντάμηνης διάρκειας και η ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της.»
ως εξής:

«1. Η σύμβαση είναι επτάμηνης διάρκειας και η ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της».

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της με αριθ. 29/2016 σύμβασης, η οποία, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.

Από τα ανωτέρω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο κατατέθηκαν στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δε άλλο πήρε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΓΓΙΔΗΣ

