

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: ΕΛΔΑ/ΑΘ (2)ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΚΟΙΝ:** ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
ΓΕΑ/Δ6, ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(3)-
ΔΙΣΥΜ - ΔΙΚΕΘΕ
2^η ΥΕΚΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
Γρ. Λαμπράκη 15
Γλυφάδα, τκ 16675Τηλέφ.: 210-6593883
Φ. 900/ΑΔ.745976
Σ.-976-
Αθήνα, 20 Σεπ 16
Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός
με δικ/κα πληρωμής
ΚΟΙΝ: Από ένα (1) λογ/σμό
(ΤΜ. ΟΙΚ.- ΔΙΚΕΘΕ - ΕΠΙΒΛ.)**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Δαπάνης, Ποσού Ευρώ 64.972,81 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού Έργου «Συντήρηση και Διαμόρφωση Χώρων Κτιρίου Περιοχής Οικοφύτων Βοιωτίας, ως Νέας Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων»**ΣΧΕΤ.:** α. ΑΔ.Φ.917/745642/Σ.642/27-Ιουν-16/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ
β. ΑΔ.Φ.900/177/1464/Σ.551/13-Σεπ-16/2^η ΥΕΚΕ
γ. Η με αριθμό πρωτ.: 749735/15-9-2016/ΥΠΕΠΑ Επιστολή Αναδόχου

1. Αφού λάβαμε υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.».

β. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

δ. Τις διατάξεις του Ν.4368/16 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (παραγ. 1α του άρθρου 96).

ε. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07).

στ. Την (α) σχετική, βάσει της οποίας κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ».

ζ. Την υπ' αριθμ. 4/2016 της 1-Ιουλ-16 σύμβαση του έργου.

η. Τον 2^ο λογαριασμό του έργου θέματος, που υποβλήθηκε με (β) σχετικό, ελεγμένος λογιστικά και κανονικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των **€ 64.972,81**.

– 2 –

θ. Τις με αριθμό Φ.812.1/ΑΔ.880448/Σ.1253/15-7-16ΓΕΑ/Δ6/3Α & Φ.812.1/ΑΔ. 880574/Σ.1290/17-07-16 Αποφάσεις, με τις οποίες μεταβιβάστηκαν πιστώσεις επί ΚΑΕ 0851 και Ε.Φ. 11-590 Π/Υ ΓΕΑ έτους 2016.

ι. Τις με αριθμό 4699/22-06-16/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: Ψ4ΨΦ6-6Υ7) και 67929/21-09-16 Κατάσταση Τιμολογίου, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δαπάνη, ποσού «Εξήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Εννιακοσίων Εβδομήντα Δύο Ευρώ και Ογδόντα Ενός Λεπτών» (**€ 64.972,81**), σε βάρος των πιστώσεων του Οικονομικού Έτους 2016 και επί Ε.Φ.11-590/Κ.Α.Ε. 0851, για την οικονομική τακτοποίηση του υπόψη λογαριασμού.

3. Παρακαλούμε, όπως, βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικαιολογητικών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, ποσού **€ 64.972,81**, στο όνομα της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ», στο **ΔΣΤ/Π.Α. Αθηνών** και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε.

4. Για το παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση.

5. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε με (γ) σχετικό τα εξής δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται :

α. Τιμολόγιο Νο 234/13-09-16, ποσού € 64.972,81.

β. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρωτ.: 62262563/08-08-16/Υ.Ο./ΓΓΔΕ.

γ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας με αρ. πρωτ. 2183/26-11-15/ΙΚΑ/ΓΔΠ

δ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αρ. πρωτ.: 52/14-09-2016/ΙΚΑ/Υποκ/μα:085 Οινοφύτων.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση Απόδοσης Φ.Π.Α. με αριθμό Πρωτ.: 52343/14-09-16/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

στ. Την από 15-09-16 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου, στην οποία αναφέρεται, ότι ο 2ος λογ/σμός έργου θέματος δεν έχει ενεχυροδανειστεί σε καμία τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

ζ. Παραστατικό της Ε.Τ.Ε με το οποίο πιστοποιούνται ο αριθμός λογ/σμού, το IBAN και η επωνυμία του αναδόχου.

7. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθεί μέσω ΔΣΤ/ΠΑ:

α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

– 3 –

β. Κράτηση (0,1%) υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και το χαρτόσημο που αναλογεί στην κράτηση αυτή.

γ. Κρατήσεις υπέρ ΜΤΑ 4%, ΕΛΟΑΑ 2%, ΑΟΟΑ 1,1%, ΕΤΑΑ 0,5% και τα χαρτόσημα που αναλογούν στις κρατήσεις αυτές.

8. Για τον εν λόγω 2^ο λογαριασμό, **απαιτείται θεώρηση** από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.Δ. 136/11, καθώς έχουν εγκριθεί νέα παράταση συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου και ο 2ος ΑΠΕ, χωρίς όμως μεταβολή της συμβατικής δαπάνης αλλά με μείωση των απρόβλεπτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΓΕΑ/Γ2
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	4699/22-06-16
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 255.995,52
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 186.988,03
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 64.972,81
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 4.034,68
<u>ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	
<u>ΓΡ. Π/Υ</u>	<u>ΤΜΡΧΗΣ</u>

Εσμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Π. Ασυχος (Ο) Σπ. Μανιάτης

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΕ) Δημήτριος Νανούσης
Δντής ΓΕΑ/Γ2

ΜΥ με Α΄ Βαθμό Χριστ. Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ