

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΝΑΤΟ

Τηλ.: 6593845

Φ.ΜΚ-148.1Ν/ΑΔ 745113

Σ. 113

Αθήνα 12 Φεβ. 16

Συνημμένα:

ΚΟΙΝ. : ΓΕΑ/Γ2 – ΑΤΑ/Γ2

ΥΠΕΠΑ/ΔΙΚΑΤ – ΔΙΜΕΝΑ –

ΔΙΣΥΜ

4^η ΥΕΚΕ - 4^η ΥΕΚΕ/1^ο ΚΕΕ (2)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Αποπεράτωση Εργασιών Έργου: «Εκσυγχρονισμός των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού της 1ης ΜΚΣΕ – RADAR Χορτιάτη» (ΜΚ-148.1Ν)

1. Έχοντας υπ' όψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

β. Τις διατάξεις του ΠΔ 378/87 "Περί Αποφαινομένων οργάνων ΥΕΘΑ", το ΠΔ 298/90 τροποποιητικό του.

γ. Την από 20-7-09 εργολαβική σύμβαση ποσού 1.278.546,72 € με την ανάδοχο εταιρεία "ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ" για την εκτέλεση του έργου και τον φάκελο της εργολαβίας γενικά.

δ. Τη Φ.ΜΚ-148.1Ν/ΑΔ 746156/Σ.1156/14-9-12/ΥΠΕΠΑ ΔΙΚΕΝΑ απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση της αναδόχου του έργου του θέματος.

ε. Την με αριθμ. 15/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε η από 21-9-2012 αίτησης αναστολής εκτέλεσης της από 14-9-12 απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής περί οριστικοποίησης της έκπτωσης της εργολαβίας του έργου του θέματος.

στ. Τη Φ.ΜΚ-148.1Ν/ΑΔ 745645/Σ.645/3-6-14/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΚΑΤ με την οποία ζητήθηκε από ΓΕΑ/Γ2 εάν απαιτείται η εφαρμογή των διαδικασιών του άρθρου 61 παρ. 13 του Ν.3669/08, ήτοι πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας.

ζ. Τη Φ.900/ΑΔ 636171/Σ.770/16-6-14/ΓΕΑ/Γ2 σχετική σύμφωνα με την οποία για τη λήψη απόφασης, ορίζει απαραίτητη την υποβολή σχετικής εισήγησης από το ΑΤΑ/Γ2.

η. Τη Φ.900/329/ΑΔ 1456/Σ.1456/20-6-14/ΑΤΑ/Γ2 σχετική σύμφωνα με την οποία το Αρχηγείο θεωρεί πιο πρόσφορη την άμεση εκκαθάριση της εργολαβίας και τη χρηματοδότηση των εργασιών (οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών) που αφορούν στο κτίριο Α, ώστε

να πραγματοποιηθεί η επιθυμητή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε άρτια ανακατασκευασμένο χώρο.

θ. Το Ρ 161003Ζ ΙΟΥΛ. 14/ΓΕΑ/Γ2 σχετικό σήμα σύμφωνα με το οποίο ανατέθηκε στο ΑΤΑ/Γ2 να εκπονήσει μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών.

ι. Το Φ.916/ΕΠ 460/Σ.460/10-6-15/ΑΤΑ/Γ2 έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματισμένη αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Μονάδας του 1ου ΚΕΠ και τη μεταφορά των δραστηριοτήτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε άλλη περιοχή, το ΑΤΑ/Γ2 έχει εκπονήσει προμελέτη στην οποία περιλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες..

ια. Τη Φ.ΜΚ-148.1Ν/695/Σ.332/10-9-15/4ηΥΕΚΕ/1οΚΕΕ απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε ο 15^{ος} εκκαθαριστικός λογαριασμός του έργου του θέματος.

ιβ. Τη Φ.900/ΑΔ 636978/Σ.1362/6-10-15/ΓΕΑ/Γ2 δγή, σύμφωνα με την οποία και σε συνέχεια της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης και των εισηγήσεων του ΑΤΑ, να εκδοθεί απόφαση περί συνέχισης ή μη της εργολαβίας του θέματος.

2. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη συνέχιση της έκπτωτης εργολαβίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 13 του Ν.3669/08, ήτοι πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας του έργου ΜΚ-148.1Ν.

Σμήναρχος (ΜΕ) Δημ. Ράλλης
Διοικητής ΥΠΕΠΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. με Γ' βαθμό Χριστ. Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ

