



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση 19^{ης} επαρχιακής
οδού Ζωτικό - Μπεστιά - Σερζιανά»

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 26.016,26 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις 05 του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2014 και ώρα 10^η στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη** Περιφερειάρχη Ηπείρου και
β) της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με **ΑΦΜ: 998980184**, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. **Μιλτιάδη Κουμπή**, πολιτικό μηχανικό Ε.Δ.Ε. αναδόχου εκτελέσεως αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «**Αποκατάσταση 19^{ης} επαρχιακής οδού Ζωτικό - Μπεστιά - Σερζιανά**».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.
- 2 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 3.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
4. Του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Η υπ' αριθ. 5/271/04-08-2014 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (υπερβάσεως) και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης με συνολικό ποσό δαπάνης 228.00,000€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού ποσού κατά 32.000,00€.

2. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τη σύναψη νέας συμπληρωματικής σύμβασης παρεπόμενης της κυρίας για ποσό 32.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. επειδή προέκυψαν εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη δεν μπορούν όμως να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση κατολίσθησης που έγινε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και χρήζει άμεσης επέμβασης

3. Την αριθμ. 25/1126/19-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία α) εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό - Μπεστιά - Σερζιανά», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 228.000,00 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση κατά € 32.000,00 με ΦΠΑ του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου των € 196.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, παρεπόμενης της κύριας, για ποσό € 32.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, με ΚΑ. 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου», βάσει του ανωτέρω 3ου ΑΠΕ.

4. Την αριθμ. πρωτ. 88762/9283/29-08-2014 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ (υπερβάσεως) και πρόσκληση για την υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων προς τον ανάδοχο του έργου.

Αναθέτει

Στην δεύτερη των συμβαλλόμενων «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση 19^{ης} επαρχιακής οδού Ζωτικό - Μπεστιά - Σερζιανά» με συνολικό ποσό δαπάνης 26.016,26 € χωρίς ΦΠΑ.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κ. Μιλτιάδης Κουμπής πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε., ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω τεχνικής εταιρείας με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη

Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής (αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο) συμφωνείται το ποσό των 26.016,26 € € χωρίς ΦΠΑ.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

22.047,68	€	Εργασίες
3.968,58	€	Γ. Ε. και Ο.Ε.
26.016,26	€	σύνολο
5.983,74	€	Φ.Π.Α. 23%
32.000,00	€	Τελικό σύνολο

4. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου από την υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης καθορίζεται ίδια με την προθεσμία περαίωσης του αρχικού έργου.

5. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 87061/02-09-2014 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Ιωαννίνων ποσού χιλίων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ (1.261,00 €).

Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής της είναι στα Ιωάννινα οδός Τσιριγώτη 4 Τ.Κ.45444, τηλ.26510 37080, φαξ: 26510 37083 και ορίζει αντίκλητο την κ. Κατερίνα Καραπάνου κάτοικο Ιωαννίνων οδός Αραβαντινού 5, ΤΚ. 45444, τηλ.26510 37080, φαξ: 26510 37083, η οποία και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού της, προς την οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσας το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

8. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους..

Δύο αντίγραφα παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ