

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΡΓΟ: ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ Ι.
ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΟΕ

8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός	310.000,00	Εκπτώση Δημοπρασίας	48,47%
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε με ΦΠΑ	170.758,94	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες β) για ΦΠΑ Συνολο
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00	Ποσο πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες β) για ΦΠΑ
Αθροισμα Εγκρίσεων	170.758,94	Συνολο	26.806,89 6.433,65
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών με Φ.Π.Α	166.359,44	Αθροισμα πληρωμων	α) για εργασίες β) για ΦΠΑ Συνολο
		Συνολικές κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ Συνολο
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.399,50	Συνολική δαπάνη έργου:	134.160,84 32.198,60 166.359,44 0,00 0,00 0,00

Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη την με αριθμ. 72/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκε το πρακτικό για την ανωτέρα δημοπρασίας καθώς και την από 2/08/2017 σύμβαση του έργου

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Σ Τ Ε

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ΕΥΡΩ

πρό Φ.Π.Α : **ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ** **26.806,89 €**

με Φ.Π.Α : **ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ** **33.240,54 €**

Ρόδος __/__/2019
Οι επιβλέπων μηχανικοί

α)

β)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ρόδος __/__/2019
Ο Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Κυπραίος Ι.