

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** «ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.»

ΜΕΛΕΤΗ: Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλεξανδρουπόλεως του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου, στο Τοπικό Διαμέρισμα Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας, στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο Τοπικό Διαμέρισμα Εδέσσης του Δήμου Έδεσσας του Νομού Πέλλης, στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης και στο Τοπικό Διαμέρισμα Φλωρίνης του Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλωρίνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	620.025,33	129.709,30	749.734,63	Πληρωμές έως σήμερα	341.013,94	65.536,68	406.550,62
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	130.205,32	29.947,22	160.152,54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	620.025,33	129.709,30	749.734,63	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	471.219,26	95.483,90	566.703,16
Εργασίες μέχρι σήμερα	471.219,26	95.483,90	566.703,16	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	148.806,07	34.225,40	183.031,47	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	471.219,26	95.483,90	566.703,16

Ο υποφαινόμενος επιβλέπων της σύμβασης έχοντας υπ' όψη του:

- α) Την απόφαση της με αρ. 362/16.02.2009 συνεδρίαση του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." σχετικά για την ανάθεση της ως άνω μελέτης,
- β) Το από 14-04-2009 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό
- γ) Την Α.Π. 0913760/4-5-2009 απόφαση της Δ/σης Έργων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά με τον ορισμό επιβλέποντα της μελέτης.
- δ) Την απόφαση της με Α.Π.: ΠΡ 839/22.01/PD:1014723/14.05.2010 του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της "Κτηματολόγιο Α.Ε." για την έγκριση και προσωρινή παραλαβή του Α' Σταδίου της μελέτης
- ε) Το άρθρο 4.2.1 περίπτωση (α, β, γ, δ και ε) της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και το άρθρο 30 του Ν. 3316/05.
- στ) Το άρθρο 12 του Ν. 3833/2010 για την αναπροσαρμογή του Φ.Π.Α. στο 21%
- ζ) Το άρθρο 4.1 του Ν. 3845/2010 για την αναπροσαρμογή του Φ.Π.Α. στο 23%

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα δυο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (160.152,54 €)

εκ των οποίων **130.205,32 €** είναι για εργασίες και **29.947,22 €** για Φ.Π.Α.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22 - 3 - 2011**ΑΘΗΝΑ, 5 - 4 - 2011****ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5 - 4 - 2011****Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ****Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ****ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΦΠ****ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΦΠ****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ****ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ****ΜΟΣΧΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ**