



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου**

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Π. Τομπούλογλου
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000

FAX : 213-2049006

E-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr
pgretzelias@gmail.com

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ**

Αρ. Απόφασης: **93 / 2011**

Αρ. Πρωτοκόλλου: 4972/04.05.2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 18.04.2011
Συνεδρίασης Νο. 9/2011 του Δ.Σ. του Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω μοναδικό θέμα:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3^{ου}
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου
«Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης – Συστήματος
Προληπτικής Πυροπροστασίας και Άρδευσης Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας»,
Α.Μ.: 44/2008, εργολάβος: Γιώτης Γεώργιος»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, **σήμερα στις 18.04.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.**, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3916/14.04.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 8/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Η Δήμαρχος : **ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ**
Ο Πρόεδρος : **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ**
Ο Γραμματέας : **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ	16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ	17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ	28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ	18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ	30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ	19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ	21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.	33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 25 παρόντες και 8 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : **ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

**Γρετζελιάς Παντελής
Κανταρέλης Δημήτριος
Μπόβος Χαράλαμπος
Κότσιρας Παύλος
Παΐδας Αδαμάντιος
Χωρινός Ζαχαρίας
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη
Σιμιγδαλά Ειρήνη
Νικολόπουλος Φώτιος
Παπαλουκά Ευτυχία
Λαζαρίδης Πέτρος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Παπανικολάου Νικόλαος
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή
Καραβίας Γεώργιος
Δημακόπουλος Χρήστος
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Γραμμένος Σπυρίδων**

ΑΠΟΝΤΕΣ

**Παπακώστας Γεώργιος
Καλόστος Ιερόθεος
Παπανίκα Αικατερίνη
Κοσμά Σταυρούλα
Βαλασσάς Βεργής
Γκούμα Δανάη-Εύα
Πολίτης Σταύρος
Μάλλιος Κλ.-Αθανάσιος**

**Κοσκολέτος Σωτήριος
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Σταύρος
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Πλάτανος Ελευθέριος**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, **κα Δήμητρα Δερμανούτσου** όσο και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, **κα Κυριακή Ναθαναήλ**.

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή συνεδρίαση.

Απουσίες :

- 1.** Ο Δημοτικός Σύμβουλος **κ. Ι. Καλόστος** απέστειλε στο Προεδρείο του Δ.Σ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3852/12.04.2011 ιδιόχειρη επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση.
- 2.** Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» κ.κ. **Β. Βαλασσάς, Δανάη-Εύα Γκούμα** και **Στ. Πολίτης** απέστειλαν στο Προεδρείο του Δ.Σ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3991/18.04.2011 επιστολή τους με την οποία ενημερώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να παραστούν στη σημερινή Συνεδρίαση, λόγω της συμμετοχής τους και της στήριξής τους στη συγκέντρωση που διοργανώνει το Κ.Κ.Ε. σήμερα στις 19.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.
- 3.** Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. **Γεώργιος Παπακώστας** και **Σταυρούλα Κοσμά** ενημέρωσαν προφορικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι θα απουσιάσουν.
- 4.** Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. **Αικατερίνη Παπανίκα** και **Αθ. Μάλλιος** απουσίασαν χωρίς να ενημερώσουν.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλές των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

Προσελεύσεις : Κατά τη συζήτηση του 9^{ου} Θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος **κ. Αθανάσιος-Κλεομένης Μάλλιος**, ο οποίος παρέμεινε μέχρι την λήξη της σημερινής Συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις : -----

12^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο Θέμα της Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 3836/08.04.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά αυτού, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει τις αντικαταστάσεις λαμπτήρων κ.λ.π. και κάποιες βλάβες σωληνώσεων και ηλεκτρονικών που δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω φυσιολογικής φθοράς.

Η αναλυτική περιγραφή του εν λόγω έργου έχει ως ακολούθως:

ΕΡΓΟ :	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Α.Μ.:	44/2008
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:	240.000 € (με Φ.Π.Α.)
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ :	185.665,31 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΤ. ΔΑΠΑΝΗ 4^{ου} Α.Π.Ε.:	173.153,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 4^{ου} Α.Π.Ε.:	173.153,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ :	ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ :	ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Για την επισκευή των βλαβών συντάχθηκε μία (1) Νέα Τιμή Μονάδος με ομαδοποίηση εργασιών:

Ν.Τ. 8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ , που περιλαμβάνει :

- Αντικατάσταση (38) λαμπτήρων ιωδίνης 220 V – 300W φωτιστικών σιντριβανιών.
- Αντικατάσταση (1) υποβρύχιου προβολέα κομπλέ.
- Επισκευή σωληνώσεων αντλιών ανακυκλοφορίας.
- Επισκευή βλάβης συστημάτων (Αντικατάσταση ρελέ ασυμμετρίας κλπ).

Όλες οι νέες εργασίες περιέχονται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και τιμολογούνται με το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η προτεινόμενη δαπάνη με τον 4^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 208.570,81 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., δηλαδή δεν έχουμε καμία μεταβολή ως προς τον 3^ο ΑΠΕ.

Ως προς την αρχική σύμβαση όμως, έχουμε μείωση στο ποσό της σύμβασης σε ποσό 12.370,91 € και ποσοστό 5,59 %, η οποία μείωση προήλθε από τον 1^ο ΑΠΕ λόγω της μείωσης του εργολαβικού οφέλους από 28% σε 18%.

Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα όπως προχωρήσει στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος, ως εισάγεται.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 3836/08.04.2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την συνημμένη επ' αυτού Αιτιολογική έκθεση καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,

και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(26 ΥΠΕΡ, 7 ΑΠΟΝΤΕΣ)

1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους λόγους, τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) καθώς και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης – Συστήματος Προληπτικής Πυροπροστασίας και Άρδευσης Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας», Α.Μ.: 44/2008, εργολάβος: Γιώτης Κ. Γεώργιος, Α.Φ.Μ. 042596991 Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων.

2. Αποφασίζει ότι η προτεινόμενη δαπάνη του 4^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 208.570,81 € (με Φ.Π.Α.), και συνεπώς δεν υφίσταται ουδεμία μεταβολή ως προς τον 3^ο ΑΠΕ.

3. Δέχεται ότι ως προς την αρχική σύμβαση, παρατηρείται μείωση στο ποσό της σύμβασης σε ποσό 12.370,91 € και ποσοστό 5,59 %, η οποία μείωση προήλθε από τον 1^ο ΑΠΕ λόγω της μείωσης του εργολαβικού οφέλους από 28% σε 18%.

4. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας της ιστοσελίδας του Δήμου όσο και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/ 2011.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κανταρέλης Δημήτριος
 Μπόβος Χαράλαμπος
 Κότσιρας Πάυλος
 Παϊδας Αδαμάντιος
 Χωρινός Ζαχαρίας
 Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη
 Σιμιγδαλά Ειρήνη
 Νικολόπουλος Φώτιος
 Παπαλουκά Ευτυχία
 Λαζαρίδης Πέτρος
 Δημακόπουλος Χρήστος
 Κουτσάκης Μιχαήλ
 Αγαγιώτου Βασιλική
 Παπανικολάου Νικόλαος
 Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή
 Καραβίας Γεώργιος
 Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
 Τομπούλογλου Ιωάννης
 Γραμμένος Σπυρίδων
 Κοσκολέτος Σωτήριος
 Κοπελούσος Χρήστος

Κόντος Σταύρος
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος

Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη

ΕΛ. ΣΟΥΛΑ

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου