

**ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.**

Λογαριασμός: Μελέτη ΚΤ-08

Κωδικός έργου:Κ4.ΚΤΜ.08

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΑΝΑΛΟΧΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤ-08 ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ-ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤ-08»

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΚΤ-08 «ΜΕΛΕΤΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΕΚΑΛΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	6.229.699,52	1.414.141,79	7.643.841,31	Πληρωμές έως σήμερα	2.180.394,83	482.801,72	2.663.196,55
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	467.227,46	107.462,32	574.689,78
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	6.229.699,52	1.414.141,79	7.643.841,31	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	2.647.622,29	590.264,04	3.237.886,33
Εργασίες μέχρι σήμερα	2.647.622,29	590.264,04	3.237.886,33	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.582.077,23	823.877,75	4.405.954,98	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	2.647.622,29	590.264,04	3.237.886,33

Ο υποφαινόμενος Επιβλέπων Μηχανικός της σύμβασης έχοντας υπ' όψη :

α) Την απόφαση της με αρ. 394/2/12-10-2009 απόφαση του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." σχετικά για την ανάθεση της σχετικής σύμβασης,

β) Το από 14-01-2010 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό

γ) Την Οικ. ΠΡ2005 / 22.01 /1036302/16-12-2010 απόφαση του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με τη συγκρότηση ομάδων διοίκησης έργου

δ) Τον Ν. 3485/(ΦΕΚ 65/06-05-10) όπου ορίζεται ΦΠΑ 23%.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό του:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (574.689,78€)

εκ των οποίων 467.227,46 ευρώ, για εργασίες και 107.462,32 ευρώ, για Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ, 8 - 6 -2011**ΑΘΗΝΑ, 16 - 6 -2011****ΑΘΗΝΑ, 16 - 6 -2011****Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ****Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ****ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ****ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ****ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΩΝΑΡΗ**