

**4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ****ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΕΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.»**

ΜΕΛΕΤΗ: Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στους Δήμους Αργυρουπόλεως, Παπάγου, Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Κερατέας, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αθηναίων, Γαλατσίου, Δάφνης, Ηλιουπόλεως, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Ταύρου, Ψυχικού, Υμηττού, Αλίμου, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Ελληνικού, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιώς, στις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδος του Νομού Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	766.855,64	145.702,57	912.558,21	Πληρωμές έως σήμερα	421.770,60	89.108,63	510.879,23
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	85.792,00	42.507,78	128.299,78	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	124.134,78	28.551,00	152.685,78
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	852.647,64	188.210,35	1.040.857,99	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	545.905,39	117.659,63	663.565,02
Εργασίες μέχρι σήμερα	545.905,39	117.659,63	663.565,02	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	306.742,25	70.550,72	377.292,97	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	545.905,39	117.659,63	663.565,02

Ο υποφαινόμενος επιβλέπων της σύμβασης έχοντας υπ' όψη του:

- α) Την απόφαση της με αρ. 380/29.06.2009 συνεδρίαση του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." σχετικά για την ανάθεση της ως άνω μελέτης,
 β) Το από 19-08-2009 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό
 γ) Την Α.Π. 0928094/19-08-2009 απόφαση της Δ/σης Έργων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά με τον ορισμό επιβλέποντα της μελέτης.
 δ) Την απόφαση της με αρ. 1003592/03.06.2010 του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της "Κτηματολόγιο Α.Ε." για την έγκριση και προσωρινή παραλαβή του Α' Σταδίου της μελέτης
 ε) Το άρθρο 4.2.1 περίπτωση (α, β, γ, δ) της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και το άρθρο 30 του Ν. 3316/05.
 στ) Την από 04-05-2011 υπογραφείσα Συμπληρωματική Σύμβαση.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (152.685,78 €)

εκ των οποίων 124.134,78 € είναι για εργασίες και 28.551,00 € για Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ, 21 - 6 - 2011

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 21 - 6 - 2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 21 - 6 - 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

& ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ