

**ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.**

Λογαριασμός: Μελέτη ΚΤ-09

Κωδικός έργου:Κ4.ΚΤΜ.09

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ**4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ" "ΚΑΜΠΗ ΕΤΕ", Ε.ΠΑΠΑΝΗΣ-Π.ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΡΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΑΦΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" με διακριτικό τίτλο "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΤ-09"

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΚΤ-09 «ΜΕΛΕΤΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ-ΜΠΑΛΛΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	5.935.209,86	1.347.292,64	7.282.502,50	Πληρωμές έως σήμερα	2.077.323,46	459.978,77	2.537.302,22
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	741.901,23	170.637,28	912.538,51
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	5.935.209,86	1.347.292,64	7.282.502,50	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	2.819.224,69	630.616,05	3.449.840,73
Εργασίες μέχρι σήμερα	2.819.224,69	630.616,05	3.449.840,74	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.115.985,17	716.676,59	3.832.661,76	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	2.819.224,69	630.616,05	3.449.840,73

Η υποφαινόμενη Επιβλέπουσα Μηχανικός της Σύμβασης έχοντας υπ' όψη :

- α) Την απόφαση της με αρ. 394/2/12-10-2009 απόφαση του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." σχετικά για την ανάθεση της σχετικής σύμβασης,
 β) Το από 21 - 1 - 2010 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό
 γ) Την Οικ. ΠΡ 054/22.01/0940568/14-1-2010 απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με το σχήμα Διοίκησης του έργου
 δ) Τον Ν.3485/(ΦΕΚ 65/06-05-10) όπου ορίζεται ΦΠΑ 23%.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

"ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ" **912.538,51 €**

εκ των οποίων **741.901,23** Ευρώ, για εργασίες και **170.637,28** ευρώ, για Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ, 21 - 06 -2011

ΑΘΗΝΑ, 23 - 06 -2011

ΑΘΗΝΑ, 23 - 06 - 2011

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΚΟΛΑΓΟΥΔΑΚΗ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
α/α Φ.ΛΙΟΝΤΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΩΝΑΡΗ