

Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
Αθήνα, 04 Αυγούστου 2011
Α. Π. 1980

Πληροφορίες: Π. Βρακατσέλης
Τηλέφωνο: 210 659 7553
Φαξ: 210 659 7545/7
E-mail: pvrakatsel@bioacademy.gr

ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης προμήθειας καταψυκτών -86°C

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.420/1991 (Α' 153) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως του άρθρου 6 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του Π.Δ.239/2004 (Α' 222).
2. Την υπ' αριθ. Φ.111/45/52433/Β2/06-09-2006 απόφαση της Υπουργού Ε.Π.Θ. με θέμα «Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. Φ.111/13/137850π.έ./Β2/19-04-2010 (ΦΕΚ 144/ΥΟΔΔ/23-04-2010) απόφαση καθώς και το πρακτικό (08-11-2006) της 117^{ης} συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα.
3. Το πρακτικό της 142^{ης} συνεδρίασης (15-04-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α σχετικά με την «ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή» και την υπ' αριθ. 822/06-05-2011 σχετική πράξη του Προέδρου.
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'/1999) και ειδικότερα του άρθρου 32.
5. Την από 30-05-2011 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α και της εταιρείας HELLENIC LABWARE Α.Ε, η οποία της ανατέθηκε μετά από πρόχειρο διαγωνισμό (διακήρυξη 74/13-01-2011, 4Α9Τ4694Φ7-Ξ) με την απόφαση υπ' αριθ. 814/05-05-2011 (4ΑΘΩ4694Φ7-Λ), συνολικής αξίας 17.355,00 ευρώ + Φ.Π.Α και καταληκτική ημερομηνία την 14-07-2011.
6. Την από 12-07-11 (α.π 1642) αίτηση του αναδόχου για μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος της καθυστέρησης που προκαλείται.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης προμήθειας καταψυκτών -86°C με νέα καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση και εγκατάσταση αυτού την 12-08-2011.

Ο ασκών καθήκοντα
Γενικού Διευθυντή

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ

Συνημμένα: Αντίγραφο αίτησης παράτασης
Αποδέκτες: Μέλη της επιτροπής παραλαβής
Κοινοποίηση: HELLENIC LABWARE Α.Ε

Εσωτ. Διανομή: 1. Γρ. βιοϊατρικού εξοπλισμού / Τ Τεχνικής Υποστήριξης
2. Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών
3. Τμήμα Προμηθειών

Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών • Σωρανού του Εφεσίου 4. • 115 27 • Αθήνα
Τηλ. +30 2 10 6597 000 • Fax. +30 2 10 6597 545