



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθμ.Πρωτ. 39058 Α.ΠΛ. 5482

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

για τους υπ' αριθμ. 265 έως 306 Λογαριασμούς

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

ΕΡΓΟ : ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ

ΣΑΜ 019/8 : 2010ΣΕ01980007

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	[€]	Πληρωμές	Εργασίες [€]	ΦΠΑ [€]	Άθροισμα [€]
1	2	3	4	5	6
Αρχικό ποσό	4.500.000,00	Μέχρι σήμερα Εργασίες (Α)	1.529.795,42	331.454,85	1.861.250,27
Συμπληρωματικό ποσό	0,00	Με την παρούσα πιστοποίηση (Β)	217.870,13	50.110,13	267.980,26
Άθροισμα εγκεκριμένων ποσών	0,00	Άθροισμα (Γ)=(Α+Β)	1.747.665,55	381.564,98	2.129.230,53
Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και που πιστοποιούνται με την παρούσα	1.747.665,55	Παρακράτηση φόρου 8% στην παρούσα (Δ)=(Β)*0,08	17.429,61		17.429,61
Προκαταβολή	1.350.000,00	Κράτηση 32% στην παρούσα για απόσβεση προκαταβολής (Ε)=(Β)*0,32	69.718,44		69.718,44
		Πληρωτέο ποσό στον ανάδοχο με την παρούσα (ΣΤ)=(Β-Δ-Ε)	130.722,08	50.110,13	180.832,21
Υπολοιπο Εγκρίσεων	2.752.334,45	Συνολική πληρωμή με την παρούσα (Ζ)=(ΣΤ+Δ)	148.151,69	50.110,13	198.261,82

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος έχοντας υπόψη :

1. Την Αρ. Πρωτ.33469/Α.ΠΛ.5490/27-07-2007 Απόφαση Ανάθεσης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
2. Την από 13-05-2008 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και τις από 26-5-2009, 27-4-2010 και 9-5-2011 τροποποιήσεις αυτής
3. Την με αρ.πρωτ.34751/Α.ΠΛ.4940/04-08-11 Απόφαση έγκρισης δαπάνης

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Σύμβασης στον Ανάδοχο του παραπάνω έργου το ποσόν των:
εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (198.261,82€)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

των εγκριθεισών δαπανών μέχρι σήμερα για την εκτέλεση του έργου και των γενομένων πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ										
	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά			Συμπλ/κά			Παρατηρήσεις
				ΕΡΓΑΣΙΕΣ [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΟ	
Σύμβαση	2008	5	13	4.500.000,00	855.000,00	5.355.000,00				
Β. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ										
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	Ετος	Μήνας	Ημέρα	ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ [€]						Παρατηρήσεις
	2008	9	10	1.350.000,00						
Γ. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ										
Αριθμός εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ			ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			Παρατηρήσεις
				ΕΡΓΑΣΙΕΣ [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N.1-35	2009	12	22	289.045,13	54.918,57	343.963,70				
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N. 36-91	2010	6	28	441.814,60	92.781,07	534.595,67				
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N. 92-135, 137-138, 141- 143, 146-152, 201-244	2010	12	23	581.065,59	133.645,09	714.710,68				
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N. 136, 139, 140, 144, 145, 153 έως 200 και 245 έως 264	2011	5	30				446.082,57	102.598,99	548.681,56	
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N. 265 έως 306	2011	8					217.870,13	50.110,13	267.980,26	
ΣΥΝΟΛΑ				1.311.925,32	281.344,73	1.593.270,05	663.952,70	152.709,12	816.661,82	
Δ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ										
Αριθμός εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ [€]	ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ [€]	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ [€]	Παρατηρήσεις			
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	2008	9	10	1.350.000,00		1.350.000,00				
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N. 1-35	2009	12	22		92.494,44	1.257.505,56				
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N.36-91	2010	6	28		141.380,67	1.116.124,89				
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N. 92-135, 137-138, 141- 143, 146-152, 201-244	2010	12	23		185.940,99	930.183,90				
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N. 136, 139, 140, 144, 145, 153 έως 200 και 245 έως 264	2011	5	30		142.746,42	787.437,48				
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ N. 265 έως 306	2011	8			69.718,44	717.719,04				