



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
(Δ.Μ.Ε.Ο.)

ΑΔΑ  
Αθήνα, 27/12/2011  
Αρ. πρωτ.: ΔΜΕΟ/ 3510

ΑΔΑ: 45ΨΞ1-Δ36

ΕΡΓΟ : "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ)"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών:

1. Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΦΜ:094102077  
Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
2. ENVITEAM  
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξη Ε.Π.Ε.
3. ΠΑΝΤΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ
5. ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ : 2008ΣΜ06830001 της ΣΑΜ 068/3  
ΣΥΜΒΑΣΗ : 11-08-2009

#### 4<sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

##### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€)

| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                   | ΕΡΓΑΣΙΕΣ          | Φ.Π.Α.            | ΣΥΝΟΛΟ            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                                  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ          | Φ.Π.Α.<br>(19%)  | Φ.Π.Α.<br>(23%) | ΣΥΝΟΛΟ            |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Αρχικό ποσό<br>(Φ.Π.Α. 19%)                 | 719.309,00        | 136.668,71        | 855.977,71        | Αθροισμα των<br>προηγούμενων<br>πληρωμών  | 226.540,80        | 43.937,18        |                 | 270.477,98        |
| Συμπληρωματικό<br>ποσό                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | Ποσό πληρωμής με<br>την παρούσα<br>εντολή | 68.693,16         |                  | 15.799,43       | 84.492,59         |
| <b>Σύνολο<br/>εγκρίσεων</b>                 | <b>719.309,00</b> | <b>136.668,71</b> | <b>855.977,71</b> | <b>Σύνολο<br/>πληρωμών</b>                | <b>295.233,96</b> | <b>59.736,61</b> |                 | <b>354.970,57</b> |
| Πιστοποιηθείσες<br>εργασίες μέχρι<br>σήμερα | 295.233,96        | 59.736,61         | 354.970,57        | Κρατήσεις                                 | -                 |                  | -               | -                 |
| Υπόλοιπο<br>εγκρίσεων                       | 424.075,04        | 76.932,10         | 501.007,14        | Αξία εκτελεσθεισών<br>εργασιών            | <b>295.233,96</b> | <b>59.736,61</b> |                 | <b>354.970,57</b> |

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός Κοκμοτός Μάριος, έχοντας υπόψη την υπ' αρ. Δ.Μ.Ε.Ο./οικ/3960/22-06-2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία έγινε η ανάθεση της υπόψη μελέτης και την από 11-08-2009 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου

#### Εντέλλομαι

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (84.492,59€), από το οποίο εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δέκα έξι λεπτά (68.693,16 €) για εργασίες και δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (15.799,43 €) για Φ.Π.Α.

Αθήνα, 10 - 10 - 2011  
Οι Επιβλέποντες

(Συγκ/κά, Τοπ/κά & Υδρ/κά)

(Τεχνικά)

(Γεωλογικά)

(Γεωτεχνικά)

(Περιβαλλοντικά)

Μ.Ανθούλη  
Πολ. Μηχ. με Α' β

Σωτ. Λινάρδου  
Πολ. Μηχ. με Σ.Α.Χ.

Ιωσ. Κωνσταντινίδης  
Γεωλόγος με Α' β

Θεοδ. Μάλφας  
Πολ.Μηχ.με ΣΑΧ

Παν. Ιωάννου  
Αρχιτ. Μηχ. με Α' β

Αθήνα, 10 - 10 - 2011  
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Προϊστάμενος  
της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Μ. Κοκμοτός  
Πολ. Μηχ. με Α' β

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης  
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

| <b>Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)</b> |                  |      |           |       |                   |                   |                   |              |
|---------------------------------|------------------|------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| α/α                             | Αριθμός διαταγής | Έτος | Μήνας     | Ημέρα | Ποσό              | Φ.Π.Α. (19%)      | Σύνολο            | Παρατηρήσεις |
| 1                               | Σύμβαση          | 2009 | Αύγουστος | 11    | 719.309,00        | 136.668,71        | 855.977,71        |              |
|                                 |                  |      |           |       |                   |                   |                   |              |
|                                 |                  |      |           |       |                   |                   |                   |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                   |                  |      |           |       | <b>719.309,00</b> | <b>136.668,71</b> | <b>855.977,71</b> |              |

| <b>Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)</b> |                          |      |       |       |                         |        |                  |                     |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|-------------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| α/α                                | Αριθμός Εντολής πληρωμής | Έτος | Μήνας | Ημέρα | Κατά τα προηγούμενα έτη |        |                  | Κατά το τρέχον έτος |                  |                  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  | Παρατηρήσεις      |
|                                    |                          |      |       |       | Αμοιβή                  | Φ.Π.Α. | Σύνολο           | Αμοιβή              | Φ.Π.Α.           | Σύνολο           |                  |                   |
| 1                                  | 1η                       | 2010 |       |       | 39.429,41               | 19%    | 7.491,59         | 46.921,00           |                  |                  |                  |                   |
| 2                                  | 2η                       | 2010 |       |       | 164.750,59              | 19%    | 31.302,61        | 196.053,20          |                  |                  |                  |                   |
| 3                                  | 3η                       | 2010 |       |       | 22.360,80               | 23%    | 5.142,98         | 27.503,78           |                  |                  |                  |                   |
| 4                                  | 4η                       | 2011 |       |       |                         |        |                  | 68.693,16           | 23%              | 15.799,43        | 84.492,59        |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                      |                          |      |       |       | <b>226.540,80</b>       |        | <b>43.937,18</b> | <b>270.477,98</b>   | <b>68.693,16</b> | <b>15.799,43</b> | <b>84.492,59</b> | <b>354.970,57</b> |