

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α
ΠΑΡΟΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Δικαιούχος : Π.Ι.Μ.ΕΡ. ΑΤΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
30.7323.0033	Ανάπλαση Λεωφόρου Καλαμακίου Δήμου Αλίου (συν)	52.771,20	12.137,38	64.908,58

Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 52.771,20 64.908,58
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
" ΩΣ ΤΟ 15/11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013) -
(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ 351/11 Χ.Ε.)

[illegible]

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει το ανωτέρω ποσό ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (64.908,58€).

Άλιμος 22/12/2011

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο.Υ.

Η Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΕΡΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ...../...../ 200
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ