

4η ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «FORESTRY CORP LTD » (THE FORESTRY CORP)**

ΜΕΛΕΤΗ: Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετροπόλεως, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Καματερού, Μάνδρας του Νομού Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορινθίου του Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορινθίας, στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναυπλίων του Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας, στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, στο Τοπικό Διαμέρισμα Τριπόλεως του Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου του Δήμου Πύργου του Νομού Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζακυνθίων του Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	493.584,28	93.781,01	587.365,29	Πληρωμές έως σήμερα	354.693,00	81.579,39	436.272,39
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	9.184,00	21.855,70	31.039,70	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	148.075,28	34.057,31	182.132,59
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	502.768,28	115.636,71	618.404,99	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	502.768,28	115.636,70	618.404,98
Εργασίες μέχρι σήμερα	502.768,28	115.636,70	618.404,98	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	0,00	0,01	0,01	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	502.768,28	115.636,70	618.404,98

Ο υποφαινόμενος επιβλέπων της σύμβασης έχοντας υπ' όψη του:

α) Την απόφαση της με αρ. 362/16.02.2009 συνεδρίασης του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." σχετικά για την ανάθεση της ως άνω μελέτης,

β) Το από 15-07-2009 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό

γ) Την Α.Π. 0921215/15-07-2009 απόφαση της Δ/σης Έργων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά με τον ορισμό επιβλέποντα της μελέτης.

δ) Την απόφαση με Α.Π.: ΠΡ 0166/22.01/1003589/04.02.2010 του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της "Κτηματολόγιο Α.Ε." για την έγκριση και προσωρινή παραλαβή του Α' Σταδίου της μελέτης

ε) Την απόφαση με Α.Π.: ΠΡ 1743/25.01/1122692/26.08.2011 του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της "Κτηματολόγιο Α.Ε." για την έγκριση και προσωρινή παραλαβή του Β' Σταδίου της μελέτης

στ) Την απόφαση με Α.Π.: ΠΡ 2074/25.01/1126800/06.10.2011 του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της "Κτηματολόγιο Α.Ε." για την έγκριση και προσωρινή παραλαβή του Γ' Σταδίου της μελέτης

ζ) Την απόφαση της με αρ. 482/3/13.10.2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." για την έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης

η) Το άρθρο 4 του Ν.3485/2010 (ΦΕΚ Α' 65/06-05-2010) όπου ορίζεται ΦΠΑ 23%.

θ) Το άρθρο 4.2.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και το άρθρο 30 του Ν. 3316/05.

ι) Την από 03-08-2011 υπογραφείσα Συμπληρωματική Σύμβαση.

κ) Την από 03-08-2011 υπογραφείσα Τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της Σύμβασης.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (182.132,59 €)

εκ των οποίων 148.075,28 € είναι για εργασίες και 34.057,31 € για Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ, 24 - 11 - 2011

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 24 - 11 - 2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

**ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΘΗΝΑ, 24 - 11 - 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
& ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ

ΜΟΣΧΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ