



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο 30-11-2011
Αριθ. Πρωτ. 1206 /ΔΤΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σταυρωμένος – 71004 Ηράκλειο
Ταχ. Θυρίδα : 1936
Πληροφορίες : Ρ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : (2810) 379376
Fax : (2810) 253765

ΠΡΟΣ

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ**

ΚΟΙΝ. ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΑΤΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΕ 0863

**ΘΕΜΑ : Υποβολή 2ης πιστοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΑΣΗ Β2)»**

ΣΧΕΤ. :

Σας διαβιβάζουμε την 2η πιστοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΑΣΗ Β2)» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΑΤΕ., με όλα
τα δικαιολογητικά, αφού έγινε ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και η θεώρησή της ,για να πληρωθεί το
ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (86.682,64 €)
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η πληρωμή της εντολής να γίνει από τις πιστώσεις του **ΚΑΕ 0863** του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Χαράλαμπος Γ. Κουτρούλης

Συνημμένα:

1. Εντολή πληρωμής
2. Βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης
3. Βεβαίωση καθαρισμού εργοταξίου
4. Ημερολόγιο έργου
5. Εγγυητική επιστολή αντικατάστασης κρατήσεων
6. Γνησιότητα Εγγυητικής επιστολής
7. Αιτιολογική έκθεση
8. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
9. Έγκριση από Συμ. ΤΕΙ 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Παράταση συμβατικής διάρκειας του έργου