

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΠΡΟΣ:** ΕΛΔΑ/Αθηνών (2)ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΚΟΙΝ:** ΓΕΕΘΑ/Γ2 - ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4) - ΔΙΚΑΤ - ΔΙΣΥΜ
Γ.Λ.Κ./Δνση Λογ. Δημ.
Τμήμα Α΄
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
2^η ΥΕΚΕ
Κ/Ξ ELLISDSON
CONSTRUCTION S.A.-
ΤΕΧΝΕΡΓΑ Α.Ε.Τ.Ε.
Κων/λεως 26
Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 14234Τηλέφωνο : 210-6593889
Φ. 835/Ε-300Ν/ΑΔ.1556
Σ.298
Αθήνα, 19 Μαρ 19
Συνημ.: ΠΡΟΣ: Λογ/σμός και δικ/κά
ΚΟΙΝ: Από μία (1) Πιστοπ/ση
(ΤΜ.ΟΙΚ.- ΔΙΚΑΤ)**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Δαπάνης, Ποσού Ευρώ 218.206,00 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματικού Εντάλματος για Πληρωμή του 75^{ου} Λογαριασμού Έργου «Ανακατασκευή Δ/Π, Π/Τ, Τ/Δ και Κατασκευή Νέου Δαπέδου Στάθμευσης Αφών στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-300Ν)**ΣΧΕΤ. :** α. ΑΔ.Φ.Ε-300Ν/1197/791579/Σ.2798/20-10-04/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ
β. ΑΔ.Φ.Ε-300Ν/780359/Σ.359/11-02-05/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΚΕΝΑ
γ. ΕΠ.Φ.804.1/278677/Σ.2661/24-06-14/ΓΕΕΘΑ/Γ2(Καταν. 2^η/14 Α/Α:8)
δ. ΑΔ.Φ.Ε-300Ν/152/Σ.68/18-02-19/2η ΥΕΚΕ
ε. Επιστολή Αναδόχου με αρ. πρωτ.: 1058/25-02-19/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ
στ. Επιστολή Αναδόχου με αρ. πρωτ.: 1351/08-03-19/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ

1. Αφού λάβαμε υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 «Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07).

ε. Την (α) σχετική, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση έργου θέματος στην Καναδική εταιρεία «ELLISDON CONSTRUCTION S.A.».

– 2 –

στ. Την (β) σχετική, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της κατασκευαστικής Κ/Ξ «ELLISDON CONSTRUCTION S.A.-ΤΕΧΝΕΡΓΑ Α.Ε.Τ.Ε.», η οποία είναι μέχρι σήμερα η ανάδοχος του έργου θέματος.

ζ. Την με αριθμό 26/10-12-04 υπογραφείσα αρχική Σύμβαση, καθώς και τις 1^η, 2^η και 3^η Συμπληρωματικές Συμβάσεις του υπόψη έργου.

η. Την (γ) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα των Πιστώσεων ΝΑΤΟ Β' Τριμήνου του 2014 στα Επιτελεία.

θ. Την με αρ. Φ.812.1/ΑΔ.1935/Σ.369/15-02-19/ΓΕΑ/Δ6/3^α Απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκαν οι πιστώσεις του Π/Υ ΝΑΤΟ έτους 2019.

ι. Τον 75^ο λογαριασμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (δ) σχετικό, ελεγχμένος «λογιστικά και κανονικά» και εγκεκριμένος στο ποσόν των **€ 218.206,00**.

ια. Τις με αριθμό 2070/07-03-19/ΓΕΑ/Γ2 (ΑΔΑ:ΩΤ4Ι6-ΙΤΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και 158953/20-03-18/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων προς Έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού **<<διακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ>> € 218.206,00** σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους **2019** και επί **ΑΛΕ 4940289899/Ε.Φ. 1.011.204** για την πληρωμή του ανωτέρω λογαριασμού.

3. Παρακαλούμε, όπως, βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικαιολογητικών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, ποσού **€ 218.206,00** στο όνομα της δικαιούχου Κ/Ξ «**ELLISDON CONSTRUCTION S.A.-ΤΕΧΝΕΡΓΑ Α.Ε.Τ.Ε.**», στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε.

4. Η ανάδοχος του έργου, προσκόμισε με (ε) και (στ) σχετικά, τα εξής δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία επισυνάπτονται:

α. Τιμολόγιο Νο. 88/08-03-19, ποσού € 218.206,00.

β. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, με αριθμό Πρωτ.: 66365884/07-03-19/ΑΑΔΕ.

γ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΕΦΚΑ (για είσπραξη λογαριασμού), με αριθμό Πρωτ.: 28/22-2-19/ΕΦΚΑ/Υποκ/μα: 027 Ελευσίνας.

δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.: 116690/08-03-19/ΕΦΚΑ/ΓΔΠΕ.

ε. Την από 20-02-19 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, στην οποία αναφέρεται ότι, ο 75^{ος} λογαριασμός του έργου Ε-300Ν, δεν είναι ενεχυρισμένος και γνωστοποιείται ο τραπεζικός λογαριασμός για την πληρωμή.

– 3 –

στ. Βεβαίωση από την Τράπεζα Πειραιώς, με ημερομηνία 04-02-2016, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός IBAN της Κοινοπραξίας.

5. Επισημαίνεται ότι ο Φόρος Εισοδήματος (3%), θα παρακρατηθεί από το ΔΣΤ/ΠΑ Αθηνών και θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΓΕΑ/Γ2
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	2070/07-03-19
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 218.206,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 0,00
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 218.206,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 0,00

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γ.Ρ. Π/Υ

ΤΜΡΧΗΣ

Σγός (ΑΤΜ) Αμ. Παπασωτηρίου

Ασμχος (ΥΟΚ) Γ. Στυλιανάκης

Ακριβές Αντίγραφο

Υπτχος (Μ) Γεώργιος Καραδήμας
Δντής Γ'ΚΛ/ΓΕΑ

ΜΥ με Α' Βαθμό Σταμάτιος Σπυρόπουλος
Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμμ. ΥΠΕΠΑ