



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Τρίπολη 15-05-2015

Αριθ. Πρωτ. 45778 / 16830
Σχετ. 52268/19354 & 64979/24137

Ταχ. Δ/ση : Οπλ. Σεχιώτη 1
221 00 / ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Μ. Σμυρνιώτης
Τηλέφωνο : 2710 - 238562
FAX : 2710 - 243185
e-mail : dekeperpel@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟ.ΝΑΥΤ. & ΤΟΥΡ.
Χαρ. Τρικούπη 182 – Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
Υπόψη κ. Καπασκέλη
Τηλ. 213 1523893
Fax. 210 6464893

ΘΕΜΑ : Πληρωμή του 17^{ου} λογαριασμού του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΣΤΡΟΥΣ», πρ/σμού 18.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), (ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 2011ΣΕ07180004),
αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.».

Σχετικά:

1. Η με αρ.πρωτ. (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελ/σου) 45778/16830/03-04-2015 αίτηση του αναδόχου.
2. Η με αρ.πρωτ. (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελ/σου) 52268/19354/20-04-2015 αίτηση του αναδόχου.
3. Η με αρ.πρωτ. (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελ/σου) 64979/24137/14-05-2015 αίτηση του αναδόχου.

Σας διαβιβάζουμε την 17^η Εντολή πληρωμής και Πιστοποίηση του αναφερομένου στο θέμα έργου και παρακαλούμε όπως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εξόφλησης του λογαριασμού, αποστείλετε στην Υπηρεσία μας αντίγραφα όλων των επιβεβαιωμένων ηλεκτρονικών τραπεζικών εντολών, για την οικονομική παρακολούθηση του έργου.

Δ/ση Αναδόχου: **Κριεζή 56N, 152 23 ΧΑΛΑΝΔΡΙ**, Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: **ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**,
Α.Φ.Μ.: **094192029**.

Συνολικό Ποσό Δαπάνης 17^{ου} λογαριασμού : **(800.682,89 €)** “οκτακόσιες χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο και ογδόντα εννέα λεπτά”, εκ των οποίων:

21.527,54 € Παρακράτηση φόρου 3% στα εισοδήματα εργοληπτών και απόδοση στη ΔΟΥ

(κατόπιν έκδοσης σχετικής ταυτότητας οφειλής).

717,58 € Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,10% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου).

21,53 € Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ – 3% επί κράτησης 0,10%.

4,31 € ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ.

778.411,93 € Στον Ανάδοχο.

Τη Μονάδα Β' της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου που κοινοποιούμε το παρόν με ένα αντίγραφο του λογαριασμού για διαχειριστικούς λόγους, παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη της περί της πληρωμής της και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Συνημμένα:

1. Ο 17^{ος} λογ. σε δύο σειρές.
2. Η με αρ. δικό μας 45778/16830/03-04-2015 αίτηση αναδόχου σε φωτ/φο.
3. Δικαιολογητικά πληρωμής (ως συνημμένη κατάσταση).
4. Η με αρ. δικό μας 64979/24137/14-05-2015 αίτηση αναδόχου σε φωτ/φο, μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτή πρωτότυπα δικαιολογητικά.
5. Η με αρ. δικό μας 52268/19354/20-04-2015 αίτηση αναδόχου σε φωτ/φο, μαζί με την αναφερόμενη σε αυτή εγγυητική επιστολή (σε φωτ/φο).

Ο Προϊστάμενος

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός με Β'β.

Κοινοποίηση

1. Ανάδοχο του έργου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», με ένα αντίγραφο του λογαριασμού.
2. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου ΜΟΝΑΔΑ Β' ΤΡΙΠΟΛΗ με μία σειρά του 17^{ου} λογ.
3. ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟ.ΝΑΥΤ. & ΤΟΥΡ.
Γ.Γ.Υ./Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Σ.Υ.
Λ. Αλεξάνδρας 205 – Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Υπόψη κ. Κακούρου Κων.
Τηλ. 210 6417567 - Fax. 210 6417530
με μία σειρά του 17^{ου} λογ.

Ε.Λ./Χ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Τιμολόγιο Νο. 316/13-05-2015.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) περί απόδοσης ΦΠΑ.
3. Κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% + ΕΜΠ 0,50% + 2,4% χαρτόσημο.
4. Κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,20% + 2,4% χαρτόσημο.
5. Κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,60% + 2,4% χαρτόσημο.
6. Φορολογική Ενημερότητα.
7. Βεβαίωση Μη Οφειλής ΙΚΑ έργου.
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ Έδρας.
9. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) περί μη εκχώρησης του 17ου λογαριασμού.
10. Η αριθ. LD/15092/00012/02-04-2015 εγγυητική επιστολή ΑΤΤΙΚΑ BANK (σε φωτ/φο).

17η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : "Κατασκευή του τμήματος Ελαιοχώρι - Κουμπίλα
της οδού Τρίπολης - Αστρους"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε."

Προϋπολογισμός Έργου ΕΥΡΩ :	18.000.000,00	Εκπτώση:	34,90%
-----------------------------	---------------	----------	--------

Α. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά (με ΦΠΑ)	✓ 11.483.578,20	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα :	
		α. Για προκαταβολή	882.258,98 ✓
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά (Ως όπισθεν σελίδα)		β. Για εργασίες	4.799.285,13 ✓
		γ. Για Φ.Π.Α.	1.103.835,58 ✓
Αθροισμα εγκρίσεων	✓ 11.483.578,20	δ. Για απόσβεση προκαταβολής	-527.921,37 ✓
		ε. Για δεδουλευμένους τόκους	-79.716,02 ✓
		ΣΥΝΟΛΟ	6.177.742,30 ✓
Συνολική αξία εργασιών και ΦΠΑ	✓ 6.999.242,89	Ποσό πληρωμής με την παρούσα :	
		α. Για εργασίες	717.584,59 ✓
		β. Για Φ.Π.Α.	165.044,46 ✓
		γ. Για απόσβεση προκαταβολής	-78.934,30 ✓
		δ. Για δεδουλευμένους τόκους	-3.011,86 ✓
		ΣΥΝΟΛΟ	800.682,89 ✓
		Σύνολο πληρωμών με την παρούσα :	
		α. Για προκαταβολή	882.258,98 ✓
		β. Για εργασίες	5.516.869,72 ✓
		γ. Για Φ.Π.Α.	1.268.880,04 ✓
		δ. Για απόσβεση προκαταβολής	-606.855,67 ✓
		ε. Για δεδουλευμένους τόκους	-82.727,88 ✓
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.978.425,19 ✓
Υλοιπο εγκρίσεων	✓ 4.484.335,31	Κρατήσεις (με ΦΠΑ)	20.817,70 ✓
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	6.999.242,89 ✓

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπ' όψη την με αριθμό Δ1/3133/8-11-2011 απόφαση ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της ως άνω εργολαβίας και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι στον παρόντα λογαριασμό περιλαμβάνονται και εργασίες "προσωρινών" επιμετρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία και ότι η αξία των εργασιών αυτών δεν ξεπερνά το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού (αρθρ. 53 παρ.3 Κ.Δ.Ε.)

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

την πληρωμή σύμφωνα με την την συνημμένη πιστοποίηση στον ως άνω εργολάβο το ποσό των
ΕΥΡΩ : **800.682,89 # ΟΧΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 89 ΛΕΠΤΑ #**

ΤΡΙΠΟΛΗ 15.5.2015
Ο επιβλέπων Μηχανικός

Μ. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ 15.5.2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Υπηρεσίας

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Β' β.