

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

736 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τηλέφ.: 210 767 5457

ΚΟΙΝ.:

Φ.917.7/210/896

Σ.578

Βύρωνας, 04 Ιουλ 25

Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων [Κατασκευή ΣΟΑ Έξι (6) Διαμερισμάτων στη ν. ΤΗΛΟ]

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
 β. Σύμβαση 01/2023 (ΑΔΑ: 6Ζ336-55Τ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012252311)
 γ. Το με αρ. Πρωτ.: 893/26 Μαρ 25 Έγγραφο του Αναδόχου
 δ. Το με αρ. Πρωτ.: 896/26 Μαρ 25 Έγγραφο του Αναδόχου

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, κατόπιν του (δ) σχετικού, τον 8^ο λογαριασμό του έργου θέματος, το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο του (β) όμοιου, όπως διορθώθηκε και θεωρήθηκε, προς πληρωμή.

2. Ο λογαριασμός βασίζεται στις επιμετρήσεις που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση έως και την 11^η, και εγκρίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 152, παρ. 9 του (α) σχετικού.

3. Το ποσό του Λογαριασμού ανέρχεται στις **#49.291,80#** ήτοι:

α. Δαπάνη εκτελεσθέντων εργασιών:	39.751,45€
β. Καταβολή ΦΠΑ 24%:	+ 9.540,35€
Σύνολο:	49.291,80€

4. Το συνολικό κόστος των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου, ανέρχεται σε **324.272,61€**.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και οδηγίες για την έκδοση τιμολογίου θα αποσταλούν με νεότερο έγγραφο.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

7. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΜΧ) Κυριάκος Κατριμπούζας, Συντονιστής Έργων Τμήματος Κατασκευών - Οχύρωσης, με τηλέφωνα επικοινωνίας: (ΟΤΕ) 210 767 5457, (ΕΨΑΔ) 801-5457 και email: 736dse@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Γεώργιος Βελεγράκης
 Διευθυντής

Λοχαγός (ΜΧ) Κυριάκος Κατριμπούζας
 Συντονιστής Έργων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ/Τμήμα Οικονομικής Δχσης

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

736 ΔΣΕ/Τμήμα Κατασκευών-Οχύρωσης

736 ΔΣΕ/Σταθμός Έργων ν. Ρόδου

736 ΔΣΕ/Ομάδα Επίβλεψης

Ανάδοχος Έργου: «VAST – MAKE I.K.E.»

(μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ένας (1) Λογαριασμός

-

Ένας (1) Λογαριασμός

Ένας (1) Λογαριασμός

-

Ένας (1) Λογαριασμός