

**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο1

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡ.:8/16 ΣΝΔ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΦ ΣΚΑΦΩΝ ΣΝΔ

**(παράταση της από 27 Μαΐου 2016 Σύμβασης ως προς την ημερομηνία
παράδοσης των εργασιών των Ι/Φ Σκαφών)**

1. Στον Πειραιά σήμερα την 14 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη οι υπογεγραμμένοι αφενός Υποναύαρχος Α. Διακόπουλος Π.Ν. Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου ο Καλογερόπουλος Περικλής με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 560168 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ την 18 Σεπτεμβρίου 2006, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. η οποία εδρεύει στον Πειραιά οδός Κολοκοτρώνη 102 με Α.Φ.Μ: 999232303, Δ.Ο.Υ: Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ, συμφώνησαν και έγινε αποδεκτό το ακόλουθο: (τροποποιείται το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφια α και β)

Άρθρο 2 – Παραλαβή Έργου

1. Το έργο και η παραλαβή του από την επιτροπή παραλαβής παρατείνεται και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 λόγω της καθυστέρησης παραλαβής υλικών/ εξοπλισμού (στηλίδια /ρέλια) από έτερο προμηθευτή, προς περεταίρω επεξεργασία από την εταιρεία «ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ».

Κατά τα λοιπά η παρούσα διέπεται από τους όρους και τις συμφωνίες της υπ. αριθ. 8/16 /27-05-2016 αρχικής Σύμβασης

Αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη με την ιδιότητα με την οποία κάθε ένα από αυτά παρίσταται ,συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και τρία (3) παρέμειναν στη ΣΝΔ.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

Για το ΠΝ

Ο Εργολάβος

Υποναύαρχος Α. Διακόπουλος Π.Ν.

Διοικητής