

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Κωδ: 05

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#24.352,19#**
(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ΕΥΡΩ και δέκα εννιά ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο Α. ΤΣΩΡΟΣ - Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 15 - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ: 998077208
Τηλέφωνο: 26810-26628
Τ.Κ.: 47100

Οικονομικό Έτος: 2020
Αρ. Εντάλματος: 00796ΠΕ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 20SYMV006312516
Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 6226 030021 436

Για: ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2019 " ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Α. ΤΣΩΡΟΣ- Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΑΡ. ΤΙΜ. 218/30-09-2020.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.721.9781.α.11.01	Διαγράμμιση και αντικατάσταση στοιχείων ασφάλειας οδικ	77.000,00	35.043,16	24.352,19	17.604,65

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1820	9781.α.11.01	24.352,19
Σύνολο:			24.352,19

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

23.736,58 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	13,75
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,08
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,07
4	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	11,78
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	589,17
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,41
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,35

Σύνολο Κρατήσεων: 615,61

- 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 218
- 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1820/2020
- 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/2020
- 5 ΣΥΜΒΑΣΗ
- 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
- 7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ
- 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ
- 9 2Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & 2Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2Η ΣΥΝ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 10 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 219267/1743/06-05-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 11 Η ΑΡ. ΠΡ.ΠΚΜ 55334/399/19-02-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
- 12 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 483213/3715/09-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
- 13 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 514616/3961/29-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
- 14 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 514664/3962//29-09-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΛΥΤ. ΕΠΙ
- 15 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 518322/3996/29-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/10/2020

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Κωδ: 05

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.352,19#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ΕΥΡΩ και δέκα εννιά ΛΕΠΤΑ)

στο δικαιούχο Α. ΤΣΩΡΟΣ - Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.

Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 15 - ΑΡΤΑ

ΑΦΜ: 998077208

Τηλέφωνο: 26810-26628

Τ.Κ.: 47100

Οικονομικό Έτος: 2020

Αρ. Εντάλματος: 00796ΠΕ

ΑΔΑΜ της σύμβασης: 20SYMV006312516

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 6226 030021 436

Για: ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2019" ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Α. ΤΣΩΡΟΣ- Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΑΡ. ΤΙΜ. 218/30-09-2020.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.721.9781.α.11.01	Διαγράμμιση και αντικατάσταση στοιχείων ασφάλειας οδικ	77.000,00	35.043,16	24.352,19	17.604,65

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ**ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:****23.736,58 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1820	9781.α.11.01	24.352,19

Σύνολο: 24.352,19**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	13,75
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,08
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,07
4	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	11,78
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	589,17
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,41
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,35

Σύνολο Κρατήσεων: 615,61

- 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 218
- 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1820/2020
- 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/2020
- 5 ΣΥΜΒΑΣΗ
- 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
- 7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ
- 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ
- 9 2Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & 2Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2Η ΣΥΝ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 10 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 219267/1743/06-05-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 11 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 55334/399/19-02-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
- 12 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 483213/3715/09-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
- 13 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 514616/3961/29-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
- 14 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 514664/3962//29-09-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΛΥΤ. ΕΠΙ
- 15 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 518322/3996/29-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/10/2020

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#24.352,19#

(είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ΕΥΡΩ και δέκα εννιά ΛΕΠΤΑ)

στο δικαιούχο Α. ΤΣΩΡΟΣ - Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.

Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 15 - ΑΡΤΑ

ΑΦΜ: 998077208

Τηλέφωνο: 26810-26628

Τ.Κ.: 47100

Οικονομικό Έτος: 2020

Αρ. Εντάλματος: 00796ΠΕ

ΑΔΑΜ της σύμβασης: 20SYMV006312516

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 6226 030021 436

Για: ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2019" ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Α. ΤΣΩΡΟΣ- Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΑΡ. ΤΙΜ. 218/30-09-2020.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.721.9781.α.11.01	Διαγράμμιση και αντικατάσταση στοιχείων ασφάλειας οδικ	77.000,00	35.043,16	24.352,19	17.604,65

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ**ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:****23.736,58 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1820	9781.α.11.01	24.352,19

Σύνολο: 24.352,19**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	13,75
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,08
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,07
4	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	11,78
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	589,17
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,41
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,35

Σύνολο Κρατήσεων: 615,61

- 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 218
- 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1820/2020
- 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/2020
- 5 ΣΥΜΒΑΣΗ
- 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
- 7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ
- 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ
- 9 2Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & 2Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2Η ΣΥΝ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 10 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 219267/1743/06-05-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 11 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 55334/399/19-02-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
- 12 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 483213/3715/09-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
- 13 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 514616/3961/29-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
- 14 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 514664/3962//29-09-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΛΥΤ. ΕΠΙ
- 15 Η ΑΡ. ΠΡ. ΠΚΜ 518322/3996/29-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/10/2020

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ