



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
9^Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχ. Δ/ση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. : 540 03
Τ.Θ. : 18432
Τηλέφωνο : 2313310443
Fax : 2310 247106
E-mail : 9eba@culture.gr
Αρμόδιος : Τσαφίδης Αθ. 2313310432
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Έδρα : Ροτόντα Θεσσαλονίκης,
πλατεία Αγίου Γεωργίου
Τηλέφωνα : 2310 968-860
Fax : 2310 968-869

Θεσσαλονίκη, 24-10-2014

Αριθ. Πρωτ.: 6693

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση της υπ. αριθμ. 4998/20.08.2014 (ΑΔΑ: ΩΨΛΟΓ-ΨΣΦ) "για την έκπλυση με μηχανικά μέσα του εσωτερικού προσώπου της τοιχοποιίας και του δαπέδου της κινστήρνας του αρχαιολογικού χώρου των Αγίων Αποστόλων", στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Οάσεις Ιστορικής Μνήμης και Φυσικού Περιβάλλοντος. Μοναστηριακοί κήποι», συνολικής αξίας 4.305 ευρώ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-06-2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
2. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/Διοικ/Α4/ΠΜΥ/120063/16-12-10 Υ.Α. δυνάμει της οποίας η υπογράφουσα τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη στην 9η ΕΒΑ.
3. Την Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 180/Β/30-1-04 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
4. Το Ν.1958/5-8-91 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων».
5. Το Π.Δ. 99/24-3-92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχ/κών και εν γένει έργων».
6. Του Ν.2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
7. Του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη».
8. Το Π.Δ.118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΑ)».
9. Την υπ. αριθμ. 2/59649/0026/17-10-01 Υ.Α. «Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών του άρθρου 80 του Ν. 2362/95».
10. Την αριθ. 2/45564/0026/31-7-01 (ΦΕΚ 1066/τ.β/10-8-01) Υ.Α. «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95», όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν με την αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-8-10) όμοιά της.
11. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
12. Τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου «Οάσεις Ιστορικής Μνήμης και Φυσικού Περιβάλλοντος. Μοναστηριακοί κήποι», κωδ. έργου 2010ΣΕ1480077.
13. Την υπ. αριθμ. 4998/20.08.2014 Σύμβαση.
14. Το υπ. αριθμ. 6378/16.07.2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα των επιβλεπόντων του έργου.
15. Την υπ. αριθμ. 6577/22.07.2014 δήλωση του Αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με την οποία δέχεται τη χρονική παράτασή της με τις ίδιες τιμές μονάδος που αναγράφονται στην υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση.

Αποφασίζουμε

Την χρονική παράταση της υπ. αριθμ. 4998/20.08.2014 Σύμβασης που αφορά "την έκπλυση με μηχανικά μέσα του εσωτερικού προσώπου της τοιχοποιίας και του δαπέδου της κινστήρνας του αρχαιολογικού χώρου των Αγίων Αποστόλων", για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «Οάσεις Ιστορικής Μνήμης και Φυσικού Περιβάλλοντος. Μοναστηριακοί κήποι», συνολικής αξίας 4.305 ευρώ, έως το τέλος του έργου, με τις ίδιες τιμές μονάδος που αναγράφονται στην ανωτέρω σύμβαση, η οποία κατά τα υπόλοιπα παραμένει αναλλοίωτη.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Δέσποινα Μακροπούλου
Αρχαιολόγος