



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 5/04/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 01Κ 99843 / 1389

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 670.607,13 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

**Για Την Εκτέλεση Κατασκευής
Του Υποέργου**

«Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020»

Του Έργου

«Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας»

Προϋπολογισμού (Υποέργου): 5.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Στον Πάτρα σήμερα, την 5^η του μηνός Απριλίου..... ημέρα ΤΡΙΤΗ..... του έτους **2022** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, που εδρεύει στον Πύργο (Μανωλοπούλου & Προύσσης 2) με Α.Φ.Μ. 094217551 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Βασίλειο Παναγούλη**, ανάδοχο του Υποέργου με τίτλο: **«Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020»**.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

• **ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Με τη με αριθ. πρωτ. 138217/19-12-2018 (ΑΔΑ: 9ΣΩΜ465ΧΙ8-ΓΟΓ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του υπό δημοπράτηση υποέργου στη ΣΑΕΠ 501 με κωδικό έργου: 2016ΕΠ50100002.
- III. Με την υπ' αριθ. 43/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΘΤ7Λ6-ΠΙΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» και προϋπολογισμό Υποέργου: 5.000.000,00€, του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού Έργου: 10.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων του άρθρου 5, παρ. α του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α).
- IV. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 72066/915/07-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΡ17Λ6-0ΟΤ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
- V. Με το υπ' αριθ.. πρωτ. 80418/1075/15-03-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας ζητήθηκε από την Ο.Ε. της Π.Δ.Ε η έγκριση δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας, άνω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του υποέργου του θέματος. Εν συνεχεία, με την υπ' αριθ. 656/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΜ7Λ6-7ΓΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ιδίου υποέργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.
- VI. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 117580/1679/16-04-2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο διακήρυξης του υποέργου του θέματος.
- VII. Με το υπ' αριθ.. πρωτ. 119113/1710/17-04-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας ζητήθηκε από την Ο.Ε. της Π.Δ.Ε η έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του υποέργου του θέματος. Εν συνεχεία, με την υπ' αριθ. 976/2019 (ΑΔΑ: ΨΞ5Ρ7Λ6-77Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο διακήρυξης του υποέργου του θέματος.
- VIII. Η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο του θέματος απεστάλη στην Ε.Ε. στις 25/04/2019, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε (35) ημερών ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρο 27, του Ν.4412/2016. Η Ευ-

ρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο του θέματος, με αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.133013/1914/03-05-2019, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004882858).

- IX. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, με αριθ. πρωτ.133554/1922/03-05-2019, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC004885321) και η Περίληψη, με αριθ. πρωτ. 134420/1936/06-05-2019 αναρτήθηκε Διαύγεια (ΑΔΑ:ΩΤΚΘ7Λ6-ΨΘ5).
- X. Η υπ' αριθ. 1205/2019 (ΑΔΑ: 6ΣΑ47Λ6-Η8Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η επταμελής Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου.
- XI. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ είχε οριστεί η 19η Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00π.μ. Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- XII. Με την υπ' αριθ. 2096/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΒΠ7Λ6-ΑΩΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., που βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 236961/31-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΩ1ΟΡ1Φ-ΤΗΡ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
- XIII. Την υπ' αριθμ. 997/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το αριθμ. 379664/6442/16-12-2019 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»
- XIV. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XV. Την από 19/12/2019 Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου, η οποία υποβλήθηκε μετά από τη με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 381327/6464/17-12-2019 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την υποπαρ. ε, της παρ.4.2 του άρθρου 4 της οικείας Διακήρυξης, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συνέταξε και το σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ που συνοδεύει την παρούσα Σύμβαση.
- XVI. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:



ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.098.645,91
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	197.756,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	194.460,33
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	109,35
ΣΥΝΟΛΟ	1.490.971,85
Φ.Π.Α 24%	357.833,24
ΣΥΝΟΛΟ	1.848.805,09

XVII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

XVIII. Η υπογραφείσα σύμβαση με αρ πρωτ. 56771/747/26-2-2020 ΑΔΑ: 69Υ27Λ6-Τ0Τ και ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ006361789

• **1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

XIX. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση η δαπάνη της οποίας αναλύεται ως εξής

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	494.168,85
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	88.950,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	87.467,89
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	20,00
ΣΥΝΟΛΟ	670.607,13
Φ.Π.Α 24%	160.945,71
ΣΥΝΟΛΟ	831.552,84

XX. Το με αρ. 7/2021 Πρακτικό, Θέμα 4 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΔΤΕΠΕ Ηλείας το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της 1^η ΣΣ του ως άνω έργου

XXI. Την με αρ. 1424/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1^η ΣΣ του ως άνω έργου

XXII. Την με αρ πρωτ. 216268/10-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την οποία η με αρ. 1424/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ελεγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη

XXIII. Την με αρ. 1516/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η με αρ 1424/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διόρθωση του τίτλου του αναφερόμενου υποέργου στο ορθόν

XXIV. Την με αρ πρωτ. 231289/29-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την οποία η με αρ. 1516/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ελεγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη

XXV. Την με αρ 187/2022 Πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Βασίλειο Παναγούλη**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» Του Έργου «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας»

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Βασίλειο Παναγούλη**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της αρχικής Σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., της αρχικής Σύμβασης όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου XVI
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. 2096/2019 της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
 - v. Τον 4^ο ΑΠΕ με 1^η ΣΣ όπως συντάχθηκε από την ΔΤΕΠΕ Ηλείας και εγκρίθηκε με την υπ. αριθ.1424/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της υπ αριθ. 1516/2021 Ορθής επανάληψης αυτής (τροποποίηση μόνο ως προς τον ακριβή τίτλο του αναφερόμενου υποέργου)
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Βασίλειο Παναγούλη**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της κύριας αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε, κατόπιν της από 16-3-2022 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας:

α. Την ακόλουθη, εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-142140	28-3-2022	ΤΜΕΔΕ	33.531,00
ΣΥΝΟΛΟ				33.531,00

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ με το από 29/03/2022 έγγραφό του (αριθμ. πρωτ. Α/Α: V/129580), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 670.607,13 = **33.530,36€**.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί στις **30-6-2022** σύμφωνα με την με αρ 67/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η **5/4/2022** και αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου για τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
- (3) Η προθεσμία εκτέλεσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εμπεριέχεται στην συνολική προθεσμία της κύριας σύμβασης όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
- (4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (5) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της **ΣΑΕΠ501** με κωδικό **2016ΕΠ50100002**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα, **05** /04/2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΑ ΟΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΑΛΙΝΗ ΕΚΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 2-ΟΥΡΟΥΣ
ΤΗΛ: 26210 2501143 FAX: 26210 31919
Μ. 18929/23/Β/Ε/0901
ΑΦΜ: 0944100000
**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ