

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ :** ΕΛΔΑ/Αθηνών (2)

ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΓΕΑ/Γ2/3,1
ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)-
ΔΙΚΑΤ-ΔΙΣΥΜ
Γ.Λ.Κ/Δνση Λογ/σμών
Δημοσίου/Τμ.Α'
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 105 64 Αθήνα
4^η ΥΕΚΕ
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ
Θέση Γιακουμή
ΜΑΝΔΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 19600

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλέφ. : 210-6593883
Φ. 835/ΕΚ-431.1Ν/ΑΔ.745252
Σ – 252-
Αθήνα 17 Μαρ 16
Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με
δικ/κά πληρωμής & πίνακας υπολο-
γισμού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση
ΔΙΚΑΤ - ΤΜ.ΟΙΚ. - ΕΠΙΒΛ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης, Ποσού € 179.616,08 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι-
κού Εντάλματος Πληρωμής του δού Λογ/σμού Έργου «Αποκατάσταση
Αντλιοστασίων Α.Χ. Βέροιας (858 ΑΚ) και Α.Χ. Κοζάνης (857 ΑΚ)» (ΕΚ-
431.1Ν)

ΣΧΕΤ. : α.Φ.ΕΚ-431.1Ν/240/745473/Σ.473/18-04-2012/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ
β. ΕΠ Φ.804.1/171161/Σ.2021/27-4-12/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΠΟ(1η/2012, α.α.83)
γ. Φ.ΕΚ-431.1Ν/984/Σ.460/09-12-2015/4^η ΥΕΚΕ
δ. Φ.812.1/ΑΔ.876300/Σ.310/23-02-2016/ΓΕΑ/Δ6/3

1. Αφού λάβαμε υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 «Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστι-
κού των Ενόπλων Δυνάμεων».

β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κα-
τασκευής Δημοσίων Έργων».

γ. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφ. κ. ΥΦΕΘΑ «Περί
Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07).

ε. Την με αριθμό Φ.800/ΑΔ.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση
κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕ-
ΔΕ στα Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται
η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ.

στ. Τη (α) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποίαν έχει ανατεθεί η
εκτέλεση του έργου θέματος στην εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ».

– 2 –

ζ. Την (β) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Α' τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία.

η. Την με αριθμό 15/21-09-2012 υπογραφείσα Σύμβαση.

θ. Την (δ) σχετική, με την οποία μεταβιβάστηκε σε ΓΕΑ/Γ2 η διοίκηση των πιστώσεων ΚΑΕ 4141.

ι. Τον **6ο λογ/σμό** του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (γ) σχετικό, ε-λεγγμένος τεχνικοοικονομικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των **€ 179.616,08**

ια. Τις με αριθμό 2379/17-03-2016/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:Ω68Σ6-ΝΦΗ) και 53741/21-03-2016/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε,

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού **Εκατόν Εβδομήντα Εννέα Χιλιάδων Εξακοσίων Δεκαέξι Ευρώ και Οκτώ Λεπτών (€ 179.616,08)**, σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικ. Έτους 2016 και επί **Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141**, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού.

3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου εταιρείας, στο Δ. Σ. Τ./ Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε.

4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση.

5. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται:

α. Τιμολόγιο Νο 2207/22-12-2015, ποσού € 179.616,08.

β. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.:204/22-12-2015/ΙΚΑ/Υποκ/μα: 027 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

γ. Βεβαίωση μη Οφειλής-Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:456563/12-11-2015/ΙΚΑ/ΓΔΠ.

δ. Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο με αριθμό πρωτ.:61596266/11-02-2016/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

– 3 –

ε. Η από 15-01-2016 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας, στην οποία βεβαιώνονται, αφενός ότι, το ποσό του βου λογ/σμού του έργου ΕΚ-431.1Ν δεν είναι ενεχυριασμένο, και αφετέρου τα στοιχεία τραπέζης και λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση.

ζ. Παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας – μέσω Internet Banking - με το οποίο πιστοποιούνται ο αριθμός λογ/σμού και το IBAN της αναδόχου εταιρείας.

6. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ΔΣΤ/ΠΑ:

α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

β. Η κράτηση 0,1% (€ 179,70) υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν 4013/11, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 και το Χαρτόσημο (€ 5,40 + € 1,10 ΟΓΑ Χαρτ.) που αναλογεί σ' αυτή.

γ. Η κράτηση 0,1% (€ 2.304,60) υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως αυτή αναλύεται στον συνημμένο πίνακα, για τους λογαριασμούς από τον 1ο έως και τον 5ο και το χαρτόσημο (€ 69,30 + € 14,10 ΟΓΑ χαρτοσήμου) που αναλογεί σε αυτούς, για τους οποίους εκ παραδρομής δεν είχε παρακρατηθεί σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 4, της Απόφασης με αριθμό 5143/11-Δεκ-14 (ΦΕΚ Β 3335).

7. Για τον εν λόγω λογ/σμό απαιτείται θεώρηση από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.Δ. 136/11, καθώς έχουν εγκριθεί ο 3ος ΑΠΕ και νέα παράταση συμβατικής προθεσμίας. Ο 5ος λογ. πληρώθηκε με το ΤΧΕ 14239/16-11-15.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΓΕΑ/Γ2
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	2379/17-03-16
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 179.616,08
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 0,00
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 179.616,08
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 0,00

ΓΡ. Π/Υ

ΤΜΡΧΗΣ

Υπσγος (ΑΤΜ) Ε. Σωτηροπούλου

Επγός (Ο) Σπ.Μανιάτης

Ακριβές Αντίγραφο

Υππχος (Μ) Γεώργιος Αλεξανδρής
Δντής Γ' Κλάδου

ΜΥ με Γ' Βαθμό Χριστ. Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ