



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΜΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 25-02-2025
Αρ.Πρωτ 63242/670**

1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**[1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού : 170.512,14 € (χωρίς ΦΠΑ)
& 211.435,05 € (με ΦΠΑ)]**

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»**

Προϋπολογισμού : 3.500.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Στην Πάτρα σήμερα, την 25 του μηνός **Φεβρουαρίου** ημέρα **Τρίτη** του έτους **2025** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- 1. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
- 2.** Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΦΛΩΡΑΚΗ Ε.& ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.»** που εδρεύει στο Δήμο Αγράφων (Θέση Μέγδοβα-Πάρκιο 36071 Βινιάνη-Δήμο Αγράφων) με Α.Φ.Μ: 800674229 Δ.Ο.Υ Καρπενησίου, ανάδοχος του έργου με τίτλο : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Βαξεβάνο Θεόδωρο του Κων/νου με ΑΦΜ:(044863952) ΑΔΤ:ΑΗ999744 .**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την με αρ.πρωτ.110296/18.10.2018 (ΑΔΑ:ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης ,με την οποία εντάχθηκε το έργο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013) »**, στο Π.Δ.Ε. 2018 στην ΣΑΕΠ 501, συνολικού προϋπολογισμού 49.770.000€, με κωδικό **Κ.Α:2014ΕΠ50100000** , στο οποίο το έργο του θέματος ,περιλαμβάνεται ως 42^ο Υποέργο με τίτλο: « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ**» και προϋπολογισμό 3.500.000€.
- III. Την αρ.πρωτ.:103192/26.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων ,με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 ,στη ΣΑΝΠ401 του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)(2014ΕΠ50100000) »**, και κωδικό έργου:**2022ΝΠ40100001** (ΜΙΣ:5189541).
- IV. Την με αρ. πρωτ: **64067/1257/10.03.2021** (ΑΔΑ:ΨΣΩΠ7Λ6-1Τ8 & ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008289324) σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού: **1.618.576,15 €** (με ΦΠΑ).
- V. Την υπ' αριθμ:**1743/2024** (ΑΔΑ:ΡΠΤΑ7Λ6-ΞΗ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε: ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικού ποσού 1.830.011,20 € ,ο οποίος περιλαμβάνει και την 1^η Τροποποίηση σύμβασης (1^η Σ.Σ) ποσού 211.435,05 (με ΦΠΑ) καθώς και η σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης), του 42^{ου} Υποέργου « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ**» του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)**» και η **οποία 1^η Τροποποίηση Σύμβασης (1^η ΣΣ) αναλύεται ως εξής:**

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	122.779,98 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	22.100,40 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	<u>144.880,38 €</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	21.732,06 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	<u>166.612,44 €</u>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	3.600,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.	299,70
ΣΥΝΟΛΟ(προ ΦΠΑ):	170.512,14 €
Φ.Π.Α 24%	40.922,91 €
ΣΥΝΟΛΟ:	211.434,05 €

VI.Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε.& ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.»**,(η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Βαξεβάνο Θεόδωρο του Κων/νου**),καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: **« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»**

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο ,των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης , καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου V.
- iv. V. Την υπ' αριθμ.:1743/2024 (ΑΔΑ:ΡΙΠΤΑ7Λ6-ΞΗ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε: ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικού ποσού 1.830.011,20 € ,ο οποίος περιλαμβάνει και την 1η Τροποποίηση σύμβα-

σης (1η Σ.Σ) ποσού 211.435,05 (με ΦΠΑ) καθώς και η σύναψη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1ης Συμπληρωμα-τικής Σύμβασης), του 42ου Υποέργου « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ**» του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**» (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)».

(2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση :« **ΦΛΩΡΑΚΗ Ε.& ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.**»,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βαξεβάνο Θεόδωρο του Κων/νου, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του

φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-216399	31/12/2024	ΤΜΕΔΕ	8.525,61
ΣΥΝΟΛΟ				8.525,61

Ο ανωτέρω εγγυητής **ΤΜΕΔΕ** μας γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής με την Α/Α:V/204026/29.01.2025 Βεβαίωσή του μέσω της ηλεκτρονικής του σελίδας <https://validate.tmede.gr/#/> .

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ.4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, ήτοι $5\% \times 170.512,14 \text{ €} = 8.525,61 \text{ €}$.

β. Το από **20/12/2024** Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε.& ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», με το οποίο εξουσιοδοτείται ο κ. Βαξεβάνο Θεόδωρο του Κων/νου με ΑΔΤ: ΑΗ999744, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ της εταιρείας, για την υπογραφή της παρούσας.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει εντός της ολικής προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης.
- (2) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας, **ΣΑΝΠ 401**, με ενάρθμο: **2022ΝΠ40100001** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε.& ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.»**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ