



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. :12588
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-12-2023

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτ. **9973/16-10-223** για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια Ανταλλακτικών Ύδρευσης Δ.Ε. Ορφέα 2023**»
Ομάδα Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1698
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) **όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν.5027/23 περί αρμοδίων οργάνων για τις απευθείας αναθέσεις**
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 και όπως τροποποιήθηκε με τον 4782/2021
5. Την υπ' αριθ. **9/2023** μελέτη
6. Το πρωτογενές αίτημα υπ' αριθμ. **8842/08-09-2023** και **ΑΔΑΜ:23REQ013375715 2023-09-08.**
7. Την υπ' αριθ. **275** απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό πρωτοκόλλου **8851/08-09-2023, ΑΔΑ:ΩΧΤ5Ω15-ΤΝΨ** και **ΑΔΑΜ:23REQ013376788 2023-09-08** για τη διάθεση πίστωσης σε βάρος των **Κ.Α. 25.6662.004** του προϋπολογισμού έτους 2023 από χρηματοδότηση **ΣΑΤΑ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.**
8. Την από 28-12-2023 επιστολή παράτασης ισχύος της σύμβασης του θέματος, του οικονομικού φορέα «**ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**».
9. Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικής υπηρεσίας περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας η οποία έχει ως εξής:

- α) Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 16/10/2023**
β) Ημερομηνία συμβατικής περαίωσης σύμβασης: 31/12/2023
γ) Διάρκεια χορήγησης παράτασης περαίωσης προμήθειας : 3 μήνες
δ) Ημερομηνία περαίωσης σύμβασης: 31/03/2024

εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εν θέματι σύμβασης, λόγω καθυστέρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των υπό προμήθεια υλικών, με συνέπεια την αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η παράταση προμήθειας ορίζεται σε 3 μήνες δηλαδή μέχρι τις 31-03-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την χορήγηση παράτασης ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτ. **9973/16-10-2023** (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013618988) μέχρι τις 31-03-2024, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου

Παναγιώτης Καλακίκος