

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: 737 ΔΣΕ
Αξκούς Δγης

ΚΟΙΝ: Γ' ΣΣ/ΝRDC-GR/ΤΑΞΜΧ

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΝRDC-GR
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΓ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.(Εσωτ.) 3281
Φ.917.1/3086/121/84381
Σ.54
Θεσσαλονίκη, 25 Ιαν 20

ΘΕΜΑ : Κατασκευές Έργων (Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το Έργο: Κατασκευή των Απαραίτητων Υποδομών στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών «ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ Δ. ΒΟΛΒΗΣ – ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»)

ΣΧΕΤ : α. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')

β. Φ.917.1/172/3417/Σ.889/29 Νοε 19/737 ΔΣΕ

γ. Φ.917.1/3086/186/3687/Σ.988/20 Δεκ 19/737 ΔΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη :

α. Το (α) σχετικό, σύμφωνα με το οποίο εκτελέστηκε το έργο του θέματος και ειδικά το άρθρο 170, το οποίο αφορά στην προσωρινή παραλαβή του.

β. Το (β) σχετικό, με το οποίο βεβαιώθηκε η περαίωση των εργασιών στις 20 Νοε 19.

γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση

σ υ γ κ ρ ο τ ε ί τ α ι

επιτροπή προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος, αποτελούμενη από τους :

(1) Σχη (ΜΧ) Γιαννόπουλο Ιωάννη, του Γ'ΣΣ/ΝRDC-GR/ΤΑΞΜΧ, ως πρόεδρο.

(2) Τχη (ΜΧ) Φελώνη Αναστάσιο, του Γ'ΣΣ/ΝRDC-GR/ΤΑΞΜΧ και

(3) ΜΥ Φωτιάδη Λυκούργο Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό της 737 ΔΣΕ ως μέλη.

2. Σύγκληση της επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με μέριμνα του προέδρου της.

3. Απαιτούμενες κινήσεις με βάση το παρόν.

./.



4. Χειριστής θέματος: Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Τσιουμάνης Χρήστος, ,
Δντής ΕΓΣΕ/ΤΑΞ ΜΧ/Γ'ΣΣ/ΝΡDC-GR, τηλ. 2310 893285.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Νικόλαος Τριανταφύλλου
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ

Ανθυπολοχαγός (ΜΧ) Δημήτριος Ροκανάς
Βοηθός ΕΓΣΕ/ΤΑΞΜΧ

