



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ.: 825

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Πληρωμή 1ου λογαριασμού της μελέτης Η/Μ βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 23/Τ.99			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ			
Α.Φ.Μ.:	045462080	Α.Ο.Υ.:	Άγνωστη ΔΟΥ	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:				(αριθμητικά) 17.596,81
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:				(αριθμητικά) 4.223,23
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και τέσσερα λεπτά			(αριθμητικά) 21.820,04
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	(ολογράφως) είκοσι επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτά			(αριθμητικά) 27,22
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά			(αριθμητικά) 21.792,82

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	21.820,04
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)	21.820,04
ΣΥΝΟΛΑ	21.820,04

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7411.0002	Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 23/Τ.99 του Δήμου Γαλατσίου (ΣΑΤΑ)	21.820,04

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και τέσσερα λεπτά 21.820,04

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές				Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Καθαρό	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής					1	ΥΠΕΡ ΑΕΙΠΠ 0,06%	10,56
2	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 30-7411.0002					2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΑΕΙΠΠ	0,06
3	1η Εντολή πληρωμής και Πιστοποίηση	5	04/09/2023	17.596,81	21.820,04	3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΙΠΠ 3%	0,32
4	Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα					4	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ταμείο)	12,32
5	Υπεύθυνη δήλωση περί απόδοσης ΦΠΑ					5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ	0,37
6	Υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης λογαριασμού					6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΕΑΑΔΗΣΥ	0,07
7	1η επιμέτρηση - Πινάκιο αμοιβής εργασιών					7	ΥΠΕΡ ΕΣΗΔΗΣ	3,52
8	Α.Α.Υ. ΑΑΥ/236					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		27,22
9	Δήλωση προκαταβλητέου φόρου και σημείωμα πληρωμής							
10	Πληρωμή δημοσίευσης							
11	Φορολογική ενημερότητα							
12	1ος Αναλυτικός Πίνακας							
13	Τροποποίηση σύμβασης 19249/12-06-2023 (23SYM013348144 2023-09-04							
14	Αρχική σύμβαση 26112/05-10-2021 (21SYM009330692 2021-10-07)							
15	Αίτηση παράτασης χρόνου σύμβασης από τον ανάδοχο (11/01/2023)							
16	Απόφαση Ο.Ε. 94/2023 για έγκριση παράτασης (ΑΔΑ: Ρ4ΣΞΩ9Λ-ΧΨΔ)							
17	Απόφαση Ο.Ε.351/2022 για έγκριση παράτασης (ΑΔΑ: 9Η05Ω9Λ-ΑΒ7)							
18	Απόφαση Ο.Ε. 256/2022 για έγκριση παράτασης (ΑΔΑ: ΩΑΓΔΩ9Λ-ΗΕ7)							
19	Απόφαση Ο.Ε. 142/2022 για έγκριση παράτασης (ΑΔΑ: 92ΚΙΩ9Λ-Τ2Ψ)							
20	Έγκριση χρονοδιαγράμματος μελέτης 26328/18-10-2021 (ΑΔΑ: 63ΠΡΩ9Λ-94Θ)							
21	Ορισμός επιβλέποντα 26803/12-10-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΦΓΩ9Λ-4ΗΛ)							
22	Αποφάσεις Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού							
23	Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (20PROC007397903 2020-09-30)							
24	Περύληξη διακήρυξης 20978/30-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΙΚΩ9Λ-66Θ)							
25	Απόφαση Ο.Ε. 214/2020 έγκρισης όρων Σχεδίου Διακήρυξης (ΑΔΑ: 69ΡΘΩ9Λ-ΟΕΒ)							
26	Πρωτογενές αίτημα 18477/04-09-2020 (20τεq007330232 2020-09-17)							

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (21.792,82)

ΕΞΟΦΛΗΘΗΛ.....Λ.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ