

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#48.820,88#**
(σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι Ευρώ και ογδόντα οκτώ Λεπτά)
στο δικαιούχο VAST - MAKE I.K.E.
Διεύθυνση: ΚΑΝΑΔΑ 73
ΑΦΜ: 800681626
Τηλέφωνο: 2241034900

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 00227Δ
Αρ. Πρωτοκ: 10953
Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Για:Πληρωμή του 3ου λογαριασμού του Έργου: Κατασκευή Τριών Γηπέδων Τένις ΕΑΔ339/2023.ΕΑΔ403/2022 ΑΔΑ:9ΔΚΨ7ΛΞ-Π9Ν
ΕΑΔ1982/2021 ΑΔΑ:68Ξ07ΛΞ-ΤΣΚ ΕΑΔ436/2021 ΑΔΑ:607Χ7ΛΞ-ΚΩ7 ΕΑΔ320/2020 ΑΔΑ:6ΓΛΔ7ΛΞ-10Δ ΕΑΔ2310/2019
ΑΔΑ:ΩΓΤΗ7ΛΞ-1Γ1 ΣΥΜΒ ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007466252.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ		
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ
1	339	9455
		Ποσό
		48.820,88
		Σύνολο: 48.820,88

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 47.586,70

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1	ΑΕΠΠ 0,06%
2	Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ

Σύνολο Κρατήσεων: 1.234,18

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 339 (19/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ50 (ΔΣΕ: 9098) - 09/12/2022
- 3η κατανομή χρηματοδότησης με ΑΔΑ:Ψ3ΕΚΣΨ-Ε3Α
- Συνολική αξία: 48.820,88 ευρώ
- 3ο Πρακτικό - Βεβαιωθέν Διαβαθμικής Σύμβασης
- Βεβαιωθέν συνολικής αξίας: 48.820,88 ευη
- 3η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:ΨΣ5Δ7ΛΞ-Γ
- Πιστοποιηθέν :48.820,88 ευρώ
- 3η αναλυτική επιμέτρηση με ΑΔΑ:ΨΡΕ27ΛΞ-ΝΤ2
- 3ος ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:ΨΡΕ27ΛΞ-ΝΤ2
- ΕΑΔ339/2023 ΑΔΑ:9ΔΚΩ7ΛΞ-Ψ6Μ
- ΕΑΔ403/2022 ΑΔΑ:9ΔΚΨ7ΛΞ-Π9Ν
- ΕΑΔ1982/2021 ΑΔΑ:68Ξ07ΛΞ-ΤΣΚ
- ΕΑΔ436/2021 ΑΔΑ:607Χ7ΛΞ-ΚΩ7
- ΕΑΔ320/2020 ΑΔΑ:6ΓΛΔ7ΛΞ-10Δ
- ΕΑΔ2310/2019 ΑΔΑ:ΩΓΤΗ7ΛΞ-1Γ1
- Επικύρωση νομιμότητας με ΑΔΑ:Ω3ΡΚΟΡ11-ΥΕ7
- Εργολαβική σύμβαση με ΑΔΑ:6ΚΞΧ7ΛΞ-Δ
- Εργολαβική σύμβαση με ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007466252
- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με ΑΔΑ:Ω2ΑΣ7ΛΞ-ΣΤ9
- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009053569
- Απόφαση οικ 361/2021 έγκρισης 1ου ΑΠΕ ΠΚΤΜΝΕ
- με ΑΔΑ:Ω2ΦΑ7ΛΞ-ΜΔΛ
- 1ος ΑΠΕ
- 1ο ΠΚΤΜΝΕ
- Διαβαθμική Σύμβαση με ΑΔΑ:ΨΥΕ87ΛΞ
- 1η Τροπ/ση Διαβαθμικής ΑΔΑ:ΨΣΩ47ΛΞ
- 2ος ΑΠΕ με ΑΔΑ:ΨΔ6Ζ7ΛΞ-Δ53
- 2ος ΑΠΕ
- 2ο ΠΚΤΜΝΕ
- 1η μείωση εγγυήσεων ΑΔΑ:ΨΒ3Ξ7ΛΞ-ΕΔ
- 2η μείωση εγγυήσεων ΑΔΑ:ΨΙΩ07ΛΞ-ΘΡ
- 1η παράταση ΑΔΑ:635Χ7ΛΞ-7Υ
- 2η παράταση ΑΔΑ:ΨΕΙΑ7ΛΞ-ΔΨΦ
- 3η παράταση ΑΔΑ:6Ω7Η7ΛΞ-ΞΧ4
- 4η παράταση ΑΔΑ:ΩΜΖΑ7ΛΞ-ΥΞ9
- 5η παράταση ΑΔΑ:ΨΔΣΞ7ΛΞ-ΨΦΜ
- Τιμολόγια μελέτης
- Έντυπη Προσφορά
- ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ
- ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

22/02/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗ

Αθεώρητο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#48.820,88#**
(σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι Ευρώ και ογδόντα οκτώ Λεπτά)
στο δικαιούχο VAST - MAKE I.K.E.
Διεύθυνση: ΚΑΝΑΔΑ 73
ΑΦΜ: 800681626
Τηλέφωνο: 2241034900

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 00227Δ
Αρ. Πρωτοκ: 10953
Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Για:Πληρωμή του 3ου λογαριασμού του Έργου: Κατασκευή Τριών Γηπέδων Τένις ΕΑΔ339/2023.ΕΑΔ403/2022 ΑΔΑ:9ΔΚΨ7ΛΞ-Π9Ν
ΕΑΔ1982/2021 ΑΔΑ:68Ξ07ΛΞ-ΤΣΚ ΕΑΔ436/2021 ΑΔΑ:607Χ7ΛΞ-ΚΩ7 ΕΑΔ320/2020 ΑΔΑ:6ΓΛΔ7ΛΞ-10Δ ΕΑΔ2310/2019
ΑΔΑ:ΩΓΤΗ7ΛΞ-1ΓΓ ΣΥΜΒ ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007466252.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ		
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ
1	339	9455
		Ποσό
		48.820,88
		Σύνολο:
		48.820,88

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 47.586,70

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1	ΑΕΠΠ 0,06%
2	Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ

Σύνολο Κρατήσεων: 1.234,18

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 339 (19/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ50 (ΔΣΕ: 9098) - 09/12/2022
- 3η κατανομή χρηματοδότησης με ΑΔΑ:Ψ3ΕΚΣΨ-Ε3Α
- Συνολική αξία: 48.820,88 ευρώ
- 3ο Πρακτικό - Βεβαιωθέν Διαβαθμικής Σύμβασης
- Βεβαιωθέν συνολικής αξίας: 48.820,88 ευη
- 3η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:ΨΣ5Δ7ΛΞ-Γ
- Πιστοποιηθέν :48.820,88 ευρώ
- 3η αναλυτική επιμέτρηση με ΑΔΑ:ΨΡΕ27ΛΞ-ΝΤ2
- 3ος ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:ΨΡΕ27ΛΞ-ΝΤ2
- ΕΑΔ339/2023 ΑΔΑ:9ΔΚΩ7ΛΞ-Ψ6Μ
- ΕΑΔ403/2022 ΑΔΑ:9ΔΚΨ7ΛΞ-Π9Ν
- ΕΑΔ1982/2021 ΑΔΑ:68Ξ07ΛΞ-ΤΣΚ
- ΕΑΔ436/2021 ΑΔΑ:607Χ7ΛΞ-ΚΩ7
- ΕΑΔ320/2020 ΑΔΑ:6ΓΛΔ7ΛΞ-10Δ
- ΕΑΔ2310/2019 ΑΔΑ:ΩΓΤΗ7ΛΞ-1ΓΓ
- Επικύρωση νομιμότητας με ΑΔΑ:Ω3ΡΚΟΡ11-ΥΕ7
- Εργολαβική σύμβαση με ΑΔΑ:6ΚΞΧ7ΛΞ-Δ
- Εργολαβική σύμβαση με ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007466252
- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με ΑΔΑ:Ω2ΑΣ7ΛΞ-ΣΤ9
- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009053569
- Απόφαση οικ 361/2021 έγκρισης 1ου ΑΠΕ ΠΚΤΜΝΕ
- με ΑΔΑ:Ω2ΦΑ7ΛΞ-ΜΔΛ
- 1ος ΑΠΕ
- 1ο ΠΚΤΜΝΕ
- Διαβαθμική Σύμβαση με ΑΔΑ:ΨΥΕ87ΛΞ
- 1η Τροπ/ση Διαβαθμικής ΑΔΑ:ΨΣΩ47ΛΞ
- 2ος ΑΠΕ με ΑΔΑ:ΨΔ6Ζ7ΛΞ-Δ53
- 2ος ΑΠΕ
- 2ο ΠΚΤΜΝΕ
- 1η μείωση εγγυήσεων ΑΔΑ:ΨΒ3Ξ7ΛΞ-ΕΔ
- 2η μείωση εγγυήσεων ΑΔΑ:ΨΙΩΖ7ΛΞ-ΘΡ
- 1η παράταση ΑΔΑ:635Χ7ΛΞ-7Υ
- 2η παράταση ΑΔΑ:ΨΕΙΑ7ΛΞ-ΔΨΦ
- 3η παράταση ΑΔΑ:6Ω7Η7ΛΞ-ΞΧ4
- 4η παράταση ΑΔΑ:ΩΜΖΑ7ΛΞ-ΥΞ9
- 5η παράταση ΑΔΑ:ΨΔΣΞ7ΛΞ-ΨΦΜ
- Τιμολόγιο μελέτης
- Έντυπη Προσφορά
- ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ
- ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

22/02/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗ

Αθεώρητο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ