



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Πάτρα 24- 04 - 2019

Αριθ. Πρωτ.:129000/3107 /οικ

**Τμήμα: Συγκοινωνιακών Έργων
Ταχ. Δ/ση : Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1
Ταχ. Κώδικας : 26110
Πληροφορίες : Αντ. Παρασκευόπουλος
Τηλέφωνο :2613 620238
Fax :2610 329452**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου:
«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Περιφερειακής ενότητας Αχαΐας - Π.Δ.Ε.
για την περίοδο 2014-2015»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την απόφαση 248595/30-12-2016 (τεύχος δεύτερο) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τη 293814/4475/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας << Μετακίνηση και τοποθέτηση αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε./Π/Δ.Ε. >>
4. Τη 44488/495/15-02-2017(ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και Διοίκησης << Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/ση Τεχνικών Έργων /ΠΔΕ>>.
5. Τη 35/27-06-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης << Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν 3316/2005 που εκτελούνται από 1-07-2016 από της Περιφέρειες .
6. Τη Νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008) <<Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων>>.
7. Την 6/2013(15400/17.04.2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΦΒΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών << Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων του Ν 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών
8. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
9. Τη σύμβαση του έργου με αρ. πρωτ. 349797/10964/30/12/2015.
10. Την 23102/385/310-01-2017 βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 29/12/2016.

- 11 Την Τελική Επιμέτρηση , που υποβλήθηκε την 28/02/2017 και εγκρίθηκε την 14/03/2017.
- 12 Τη με αριθμ. 37055/722/26-02-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – ΠΔΕ, περί σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος
- 13 Το γεγονός ότι το από 19-04-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής υπογράφηκε από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και δεν υποβλήθηκε κατ' αυτού ένσταση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε το από 19-04-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Περιφερειακής ενότητας Αχαΐας - Π.Α.Ε. για την περίοδο 2014-2015» όπως συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής.

Ο Προϊστάμενος της
Δ/σης Τεχνικών Έργων

Βασίλειος Λοτσάρης
Ηλ/γος Μηχανικός

Κοινοποίηση:

Ανάδοχο του έργου :

ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μιαούλη 52 - 262 22 ΠΑΤΡΑ

(με δύο πρωτόκολλα παραλαβής)

Εσ. Διανομή

1. Αντ. Παρασκευόπουλο
2. Χ. Α.
3. Φ. Έργου
4. Προιστ ΤΣΕ