

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ:.....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 Δ' ΚΛΑΔΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6)
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (4β)
 Τηλέφ. 210/659 4642-47
 Φ.831/ΑΔ.2333
 Σ.454

ΑΠΟΦΑΣΗ

Παράτασης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των Ειδών για τον Τόπο Παράδοσης στη Σάμο της Σύμβασης 35/20 μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του Οικονομικού Φορέα «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αντικείμενο την Προμήθεια Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, στο Πλαίσιο της Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης

1. Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν.Δ.721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Το Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α' 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


γ. Το Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Το Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Το Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Το έργο συγχρηματοδοτείται από
 το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η. Το Ν.4155/13 (ΦΕΚ Α' 120), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ. Το Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α' 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/92 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ. Το Ν. 4368/16 (ΦΕΚ Α' 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 96 «Συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονιστικού οργάνου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ. Το Ν.4375/16 (ΦΕΚ Α' 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής [...]», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ιδ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 αυτού περί του χρόνου παράδοσης των υλικών.

ιε. Το Ν.4700/20 (ΦΕΚ Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

ιστ. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

ιζ. Το ΠΔ 80/16 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιη. Το Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α' 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».



ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β') «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κ. Την υπ' αριθμ. 5143/05 Δεκ 14 (ΦΕΚ Β' 3335) απόφαση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/11».


κα. Την υπ' αριθμ. Φ.000/8/245258/Σ.37/07 Μαρ 16 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β' 630) «Περί Ρύθμισης θεμάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.)».

κβ. Την υπ' αριθμ. 1191/14 Μαρ 17 (ΦΕΚ Β' 969) κοινή υπουργική απόφαση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κ. Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 107)».

κγ. Την υπ' αριθμ. 57654/22 Μαΐ 17 (ΦΕΚ Β' 1781) απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

κδ. Την υπ' αριθμ. 56902/215/19 Μαΐ 17 (ΦΕΚ Β' 1924) απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

κε. Την υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.831/9791/Σ.1835/09 Σεπ 19/ΓΕΑ/Δ6/4β απόφαση κ. Υ/ΓΕΑ, υπό στοιχεία ΑΔΑ: Ω0ΠΠ6-5ΚΔ, με την οποία δόθηκε εντολή στην Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη σύμβασης υπό τη μορφή τριών (3) χωριστών τμημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια λοιπών ειδών εξοπλισμού οικίσκων, στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης {CPV: 39143121-0 – Μεταλλική ιματιοθήκη, 39121200-8 - Σταθερό τραπέζι, 39113000-7 - Καρέκλα πλαστική, 39121100-7 - Γραφείο ξύλινο, 39130000-2 - Συρταριέρα γραφείου, 39112000-0 - Καρέκλα γραφείου, 39113000-7 - Καρέκλα επισκέπτη, 39122200-5 - Βιβλιοθήκη



με ράφια}, προϋπολογισθείσας αξίας τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (462.680,00€) εκτός ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα (δηλαδή στο σύνολο του τμήματος και όχι διακριτά για κάθε είδος)».

κστ. Την υπ' αριθμ. 28/19 Διακήρυξη της ΥΠ/ΠΑ, υπό στοιχεία ΑΔΑ περίληψης: 69ΔΛ6-2Μ4, ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 19PROC005615850, Συστημικός Κωδικός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 79945, ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1., 2. και 3. του άρθρου 23, όπου διατυπώνονται με σαφήνεια:

«1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, αλλά χορηγείται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο.»

«2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Υπηρεσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016).»


«3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου...»

κζ. Την υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.831/2970/Σ.509/13 Μαρ 20/ΓΕΑ/Δ6/4β απόφαση κ. Διευθυντή Δ' Κλάδου ΓΕΑ, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των επιμέρους σταδίων του Δ.28/19 και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

κη. Την υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.831/6205/Σ.1108/12 Ιουν 20/ΓΕΑ/Δ6/4β απόφαση κ. Υπαρχηγού ΓΕΑ υπό στοιχεία ΑΔΑ: Ω7Ζ86-ΧΚ2 και ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006958779, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του Δ.28/19 στον οικονομικό φορέα «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αύξηση των ποσοτήτων των υπό κατακύρωση ειδών μέχρι του ποσοστού 15% και εντός της προϋπολογισθείσας ανά τμήμα αξίας, έναντι συνολικού ποσού τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (424.060,20€) εκτός ΦΠΑ.

κθ. Την υπ' αριθμ. 35/20 σύμβαση υπό στοιχεία ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007095631, που υπεγράφη στις 17 Ιουλίου 2020 μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του οικονομικού φορέα «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα:



(1) Στο άρθρο 7, όπου διατυπώνεται με σαφήνεια οι λόγοι εξαίρεσης επιβολής κυρώσεων.

(2) Στο άρθρο 10, περί παράδοσης - παραλαβής όπου διατυπώνονται με σαφήνεια τα κάτωθι:

(α) Στην παρ. 1. αυτού:

«1. Η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την τοποθέτηση παραγγελίας, DDP ως INCOTERMS 2010, με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου...»

(β) Στην παρ. 6. αυτού:

«8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»


(γ) Στην παρ. 9. αυτού:

«9. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.»

(3) Στο άρθρο 14, όπου διατυπώνονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ότι η σύμβαση εκτελέστηκε.

λ. Το υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.831/12481/Σ.2236/05 Νοε 20/ΓΕΑ/Δ6/4β έγγραφο, με το οποίο δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ για την τοποθέτηση παραγγελίας, μεταξύ άλλων και στην 35/20 σύμβαση, για τα είδη που αφορούν τον τόπο παράδοσης «Στρατόπεδο ΜΠΟΥΓΑ» στη Λάρισα.

λα. Το από 09 Νοε 20 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση παραγγελίας για τα είδη που αφορούν τον τόπο παράδοσης «Στρατόπεδο ΜΠΟΥΓΑ» στη Λάρισα.



λβ. Το υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.830.2/1504/Σ.160/16 Δεκ 20/ΥΕΕΠΠ/ΠΑ έγγραφο, με το οποίο η αρμόδια επιτροπή παραλαβών της ΠΑ ενημέρωσε ότι η προμήθεια όσον αφορά την παραγγελία για τα συμβατικά είδη και τόπο παράδοσης «Στρατόπεδο ΜΠΟΥΓΑ» στη Λάρισα θεωρείται ολοκληρωθείσα.

λγ. Το υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.831/737/Σ.134/22 Ιαν 21/ΓΕΑ/Δ6/4β έγγραφο, με το οποίο δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ για την τοποθέτηση παραγγελίας, μεταξύ άλλων και στην 35/20 σύμβαση, για τα είδη που αφορούν τους τόπους παράδοσης Θεσσαλονίκη και Σάμο.

λδ. Το από 25 Ιαν 21 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση παραγγελίας για τα είδη που αφορούν τους τόπους παράδοσης Θεσσαλονίκη και Σάμο.


λε. Το από 23 Φεβ 21 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικού φορέα «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επισυναπτόμενη αίτηση με Αρ. Πρωτ. 103 της 23 Φεβ 21 στην οποία, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών της Σ.35/20 που αφορούν τον τόπο παράδοσης της Σάμου κατά είκοσι (20) ημέρες ήτοι έως την 17^η Μαρ 21, λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης της παραγγελίας, εξαιτίας της σαρανταοκτάωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 23 και 24 Φεβ 21 που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ). Επιπλέον, αναφέρει ότι λόγω της απεργίας των πλοίων η μεταφορική εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι με τον πρώτο απόπλου προς Σάμο θα φορτωθούν τα είδη, καθώς ο όγκος της παραγγελίας είναι μεγάλος και θα δοθεί προτεραιότητα σε αποστολές προϊόντων πρώτης ανάγκης, τροφίμων και φαρμάκων.

λστ. Την υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.831/915/Σ.281/25 Φεβ 21/ΥΠ/ΠΑ απόφαση υπό στοιχεία ΑΔΑ: 690Ρ6-514, με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 221 του Ν.4412/16, για την παροχή γνωμοδότησης επί του ανωτέρω αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης 35/20.

λζ. Την υπ' αριθμ. 09/21 γνωμοδότηση της επιτροπής ΥΠ/ΠΑ, η οποία αξιολόγησε το αίτημα του αντισυμβαλλόμενου οικονομικού φορέα για παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών της Σ.35/20 που αφορούν τον τόπο παράδοσης της Σάμου, λαμβάνοντας υπόψη:

(1) Τις συνθήκες που εκτάκτως ανέκυψαν εξαιτίας της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την 23^η και 24^η Φεβ 21 βάσει σχετικής ανακοίνωσης της ΠΕΜΕΝ, οι οποίες και επηρεάζουν το χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών για την Σάμο.

(2) Το γεγονός ότι η διεξαχθείσα απεργία οφείλεται σε λόγους που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητα του εν λόγω οικονομικού φορέα, με το σχετικό



αίτημα αυτού να υποβάλλεται πριν την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των συμβατικών ειδών.

(3) Το γεγονός ότι κρίνεται εύλογο και επαρκώς τεκμηριωμένο το εν λόγω αίτημα, καθόσον η καθυστέρηση του διαδράμοντος χρόνου που ανέκυψε κατά την υλοποίηση της εν θέματι σύμβασης οφείλεται προδήλως σε λόγους που συνιστούν «ανωτέρα βία» και ως εκ τούτου δεν δύναται να επιβληθούν κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ή κήρυξη του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου. Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση παραγγελίας έγινε την 25^η Ιαν 21, με την ημερομηνία λήξεως παράδοσης αυτών να ορίζεται την 25^η Φεβ 21.

(4) Κατόπιν τούτου, η επιτροπή κρίνει ότι συντρέχουν σωρευτικώς οι προϋποθέσεις που τάσσονται από την σύμβασης (άρθρο 10) και το Ν.4412/16 για έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως την 17^η Μαρ 21, ήτοι χρονικό διάστημα μικρότερο του αντίστοιχου χρόνου παράδοσης των τριάντα (30) που καθοριζόταν στην σύμβαση, χωρίς την επιβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου.


Γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν σωρευτικώς οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), την 35/20 Σύμβαση και τις συνθήκες που έχουν ανακύψει στο εμπόριο από την ενσκήψασα της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 23 και 24 Φεβ 21 βάσει σχετικής ανακοίνωσης της ΠΕΜΕΝ, που συνιστούν λόγους «ανωτέρας βίας» και ως εκ τούτου δεν δύναται να επιβληθούν κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ή κήρυξη του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου.

Εισηγείται την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως διατυπώθηκε στην από 103/23 Φεβ 21 επιστολή του και ενισχύθηκε με την αντίστοιχη ανακοίνωση της ΠΕΜΕΝ σε αντίστοιχη από 23 Φεβ 21 έτερη επιστολή, αναφορικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της 35/20 σύμβασης όσον αφορά τον τόπο παράδοσης της Σάμου κατά είκοσι (20) ημέρες έως την 17^η Μαρ 21 για λόγους ανωτέρας βίας.

λη. Το υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.831/945/Σ.286/25 Φεβ 21/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο, με το οποίο υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 45/20 γνωμοδότηση της Επιτροπής ΥΠ/ΠΑ για την λήψη σχετικής απόφασης.

λθ. Το γεγονός ότι με την υπ' αριθμ. ΑΔ.Φ.831/6205/Σ.1108/12 Ιουν 20/ΓΕΑ/Δ6/4β απόφαση κ. Υπαρχηγού ΓΕΑ (παρ.8), εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Διευθυντής Δ' Κλάδου ΓΕΑ για την έκδοση διαταγών για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης.

μ. Την ανάγκη ολοκλήρωσης της παραλαβής των συμβατικών ειδών για τον τόπο παράδοσης στην Σάμο.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2. **Αποδεχόμαστε** την υπ' αριθμ. 45/20 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής της ΥΠ/ΠΑ για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης 35/20 για τον τόπο παράδοσης Σάμος κατά είκοσι (20) ημέρες συνολικά, ένεκα λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

3. **Εγκρίνουμε** την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης 35/20 για τον τόπο παράδοσης Σάμος κατά είκοσι (20) ημέρες συνολικά, ήτοι έως την 17 Μαρ 2021, ένεκα λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

4. Χειριστής θέματος: Σγός (Ο) Ευάγγελος Τσιρακίδης (τηλ. 2106594647).

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ακριβές Αντίγραφο

Υππχος (Ι) Στέργιος Τσιλίκας
Διευθυντής Δ' Κλάδου ΓΕΑ

Σγός (Ο) Ευάγγελος Τσιρακίδης
ΓΕΑ/Δ6/4β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**Αποδέκτες για Ενέργεια**

ΥΕΕΠΠ/ΠΑ

ΥΠ/ΠΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΣΓ ΥΦΕΘΑ

ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ

ΓΕΑ/Γ7 - Δ6/4β

114ΠΜ

Συνημμένα

-


-

-

-

-

-



Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης