



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 11ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.1488 / 3-5-2017 ΤΟΥ ΠΤΑΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Α.Φ.Μ.:	999964932
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δώδεκα χιλιάδες εξακόσια πενήνταξι ευρώ και εξηντατέσσερα λεπτά	(αριθμητικά)	12.656,64
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δώδεκα χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά ευρώ και εβδομηνταπέντε λεπτά	(αριθμητικά)	12.217,75

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	12.656,64
Ανάπλαση οδού Φαναράκιου και Βοσπόρου Δ.Περάματος	12.656,64
ΣΥΝΟΛΑ	12.656,64

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7323.0002	Ανάπλαση οδών Φαναράκιου και Βοσπόρου συν 2010	12.656,64

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δώδεκα χιλιάδες εξακόσια πενήνταξι ευρώ και εξηντατέσσερα λεπτά **12.656,64**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση Πληρωμής	17/3/2017/142	18/12/2017	12.656,64	1	ΕΜΠ 0,5% ΕΡΓ.	51,03
2	Εντολή Πληρωμής				2	ΦΟΡΟΣ 3%	306,21
3	Ε.Α.Δ. Γ/67				3	ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΤΣΜΕΔΕ	61,24
4	ΑΠΟΦ ΑΝΑΛΗΨ ΥΠΟΧΡ. ΑΡ.ΠΡ.32 2/01/2017 ΑΔΑ 6ΤΥΧΩΞΔ-4ΨΞ				4	ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,2	20,41
5	ΤΠΥ-142 17/03/17				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		438,89
6	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 11ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		12.217,75
7	ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΣΜΕΔΕ 0,2% -0,6%-ΕΜΠ 0,5%						
8	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΦΠΑ 11ου ΛΓ/ΣΜΟΥ						
9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΓΙΑ 11ο ΛΟΓ/ΣΜΟ						
10	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 144 ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ EUROBANK						
11	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΠΤΑΑ 31/3/2017						
12	ΠΤΑΑ ΑΡ.ΠΡ.οικ.1488 3/5/2017 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ Μ. Δ. ΓΙΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.						
13	ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΣΔΕΠΑ						
14	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣΔΕΠΑ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 28/0/2016						
15	11η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/2/2017						
16	11η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
17	11η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ						
18	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ου Α.Π.Ε. ΑΡ.ΑΠ.192/2016 ΑΡ.ΠΡ.14179/7903/1-8-16						
19	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ						
20	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
21	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΡ.ΑΠ.275/2016 ΑΡ.ΠΡ.22580/13133/29-11-2016						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
δώδεκα χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά ευρώ και εβδομηνταπέντε λεπτά (12.217,75)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ.
Ο.Υ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΑΛΠΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο/Η ΛΑΒΩΝ