

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ : ΕΛΔΑ/Αθηνών (2)

ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΑΤΑ/Γ2
 ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)-
 ΔΙΣΥΜ
 2η ΥΕΚΕ
 Γ.Λ.Κ/Δ.24/α
 Διεύθυνση Λογαριασμών
 Δημοσίου, Τμήμα Α΄
 Πανεπιστημίου 37
 Τ.Κ. 10564, Αθήνα
 Δημήτριος Γ. Παπακων-
 σταντίνου
 Πανδοσίας 46
 Αθήνα, Τ.Κ. 111 42

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατανομές ΝΑΤΟ 4η/2012, α.α.:16
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ)
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Τηλέφ. : 210-6593883
 Φ.835/2ΚΕΠ-13-01/ΑΔ.746180
 Σ. 1180
 Αθήνα, 3 Νοε 16
 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με
 δικ/κά πληρωμής
 ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση
 ΤΜ.ΟΙΚ. – 2^Η ΥΕΚΕ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης, Ποσού € 20.519,85 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι-
 κού Εντάλματος Πληρωμής του δού Λογ/σμού Έργου «Αναβάθμιση Η-
 λεκτρικού Δικτύου Μέσης Τάσης 2ου ΚΕΠ» (2ΚΕΠ-13-01)

ΣΧΕΤ.: α. ΕΠ Φ.804.1/180394/Σ.4847/03-11-12/ΓΕΕΘΑ/Γ2
 β. Φ.916/881/ΑΔ.3024/Σ.3024/01-12-2014/ΑΤΑ/Γ2
 γ. Φ.2ΚΕΠ-13-01/1775/Σ.664/25-10-2016/2ηΥΕΚΕ
 δ. Η με αρ. πρωτ. 750367/01-11-2016 Επιστολή Αναδόχου

1. Αφού λάβαμε υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 «Περί οικονομικής μέριμνας και λογι-
 στικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
 Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
 και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφ. κ. ΥΦΕΘΑ «Περί
 Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07).

ε. Την με αριθμό Φ.800/ΑΔ.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση
 κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕ-
 ΔΕ στα Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται
 η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ.

στ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμια-
 κά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Δ' τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία.

ζ. Τη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία έχει ανατεθεί

– 2 –

η εκτέλεση του έργου θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

η. Την από 20-03-2015 υπογραφείσα Σύμβαση.

θ. Τον 6ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (γ) σχετικό, ελεγμένος λογιστικά και κανονικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των ΕΥΡΩ 20.519,85.

ι. Την Φ.812.1/ΑΔ.876300/Σ.310/23-02-16/ΓΕΑ/Δ6/3 Απόφαση, με την οποία μεταβιβάστηκε σε ΓΕΑ/Γ2 η διοίκηση των πιστώσεων ΚΑΕ 4141.

ια. Τις με αριθμό 9771/04-11-2016/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: 63ΒΒ6-9ΗΥ) και 72875/04-11-2016/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε,

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού € 20.519,85, σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2016 και επί Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού.

3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου εργοληπτικής επιχείρησης, στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον ως άνω Κ.Α.Ε.

4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση.

5. Ο ανάδοχος του έργου προσκόμισε με (δ) σχετικό τα εξής δικ/κά πληρωμής:

α. Τιμολόγιο Νο 339/31-10-2016, ποσού € 20.519,85

β. Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο Σειρά με αρ. πρωτ.: 62493227/18-10-2016/Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ.

γ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.:154/26-10-2016/ΙΚΑ/Υποκ/μα:095 Αχαρνών.

δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.: 351920/07-09-2016/ΙΚΑ/ΓΔΠ.

ε. Η από 31-10-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει ενεχυριάσει-εκχωρήσει τον 6ο λογ/σμό έργου θέματος.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου με την οποία βεβαιώνει το IBAN του τραπεζικού λογ/σμού που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του.

6. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ΔΣΤ/ΠΑ:

– 3 –

α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

β. Η κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν 4013/11, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 και το Χαρτόσημο που αναλογεί σ' αυτή.

7. Για τον εν λόγω λογ/σμό απαιτείται θεώρηση από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.Δ. 136/11, λόγω έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΓΕΑ/Γ2
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	9771/04-11-16
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 20.519,85
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 0,00
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 20.519,85
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 0,00
<u>ΓΡ. Π/Υ</u>	<u>ΤΜΡΧΗΣ</u>

Ασμίας (ΥΤΑ) Π. Παπαμιχάλης

Υπογος (ΑΤΜ) Αμ. Παπασωτηρίου

Σμχος (ΜΕ) Δημ. Νανούσης
Δντής ΓΕΑ/Γ2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Χριστίνα Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ