

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**

ΣΤ. ΚΑΡΑΣΣΟΥ 3

40 100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΤΗΛ.: 2492350-107, 109

FAX: 24920-22281

e-mail: tydeyat@gmail.com &amp; tydeyat@deyatyrnavou.gr

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 12/03/2025

Αριθμ. πρωτ. : 527

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 6<sup>ου</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ του ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α/08-08-2014)  
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον φάκελο του έργου,
2. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την αίτηση, με αρ. πρ. ΔΕΥΑΤ 514/11-03-2025, της αναδόχου του έργου «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ», για την υποβολή του 6<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου του θέματος.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 526/12-03-2025 Απόφαση έγκρισης του 4ου Ειδικού Απολογισμού Εργασιών του έργου του θέματος με ΑΔΑ: ΡΟΖΖΟΛ99-ΠΩΖ
5. Τον από 12-03-2025, έλεγχο, του 6ου λογαριασμού του έργου του θέματος από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου του θέματος.

### Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 6<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», για συνολική δαπάνη εργασιών & υλικών (505.018,56 €) και ποσού πληρωμής, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ λεπτά (505.018,56€).

Ο Δ/ντής της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΤ

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ**  
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc

**Κοινοποίηση**

1. Φ. Έργου
2. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ
3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
4. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ