



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΔΑ:

**Καλαμάτα, 21- 06- 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 212016**

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει και την 1^η Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»,

Πρ/μού : € 300.000,00 & Αναδόχου : ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ε.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
3. Το Π.Δ. 334/00 με το οποίο προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία και τα Δημόσια Έργα με την οδηγία 93/97/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 95/72 οδηγία της ΕΟΚ.
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010).
5. Το Π.Δ. 131/10 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Την εγκύκλιο 6 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011».
6. Την με ΑΠ 277534/11-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΓ8Λ1-ΑΞΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Τροποποίηση επανατοποθέτησης Προϊστάμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων κατά Γενική Διεύθυνση καθώς και του προσωπικού κατά Δ/ση και Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου».
7. Την από 25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΞ87Λ1-ΛΛ8) υπογραφείσα σύμβαση του έργου και τα συμβατικά τεύχη αυτής.
8. Τον από 25-01-2022 (Αρ. Πρ.: 24370/25-01-22 της Π.Ε. Μεσσηνίας, ΑΔΑ:993Κ7Λ1-ΠΗΕ) ορισμό επιβλεπόντων.
9. Την από 01-03-2023 εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ. του έργου.
10. Την προθεσμία του έργου που λήγει την 30-06-2023 με την Αρ. Πρ.: 200568/13-06-2023 Απόφαση Δ/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (ΑΔΑ: Ψ7Μ87Λ1-Ε4Ζ).

11. Το με αριθ. 2/31-01-2023 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (θέμα 8^ο) που γνωμοδοτεί θετικά για τον 4ο ΑΠΕ & τη 1^η Σ.Σ. (Αρ. Πρωτ.: 50892/15-02-2023 της Π.Ε. Μεσσηνίας)
12. Την υπ αρ. 276/07-03-2023, Απόσπασμα της Πράξεως 11/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΙΥΧ7Λ1-Υ46) με την οποία εγκρίνει την 1η Σ.Σ. του έργου δαπάνης 35.000,00 € με Φ.Π.Α.
13. Την υπ. Αρ. 141356/28-04-2023 υπογραφείσα 1^η Σ.Σ. ποσού 35.000,00 € (ΑΔΑ:Ψ5Τ97Λ1-ΓΚΘ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ. με συνολική δαπάνη εργασιών στο ποσό των 193.494,50 € με Φ.Π.Α. (Κύρια Σύμβαση 158.494,50 € + Συμπληρωματική Σύμβαση 35.000,00 €), ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την αρχική Σύμβαση ίση με το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά 35.000,00 € ήτοι σε ποσοστό 22,08 %. του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»,

Πρ/μού : € 300.000,00 & Αναδόχου : ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ε.Δ.Ε

Συνημμένα:

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε.

Πίνακας Διανομής

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Ενταύθα
- 2.κ. Διευθυντή Τ.Ε.
3. Ανάδοχο έργου: (με συνημμένο)
- κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ε.Δ.Ε.**
4. Τ.Σ.Ε.
5. ΦΕ (Σ.Παπουτσής)-(με συνημμένο).

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Παναγιώτης Α. Γιαννακάς
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βο