

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2023

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/2315

Εκδότης: **ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 49.263,97			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 132149 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΤΗΛ. 27420-25000 Α.Φ.Μ. 997636418			
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		Λογ.:	IBAN: GR3401725260005526072258193
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.
Εξόφληση 4ου λογ/μού για το έργο Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 38547/27-12-2021 σύμβαση ποσού 280298,42€ (με Φ.Π.Α)(ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ, ΑΜ 39/2021,ΧΡΗΜ/ΣΗ ΣΑΤΑ,ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.0001)		30/7334.0004	62.17.34.0002
			49.263,97
Σύνολο Εντάλματος			49.263,97
Συνημμένα		Τιμολόγια	
4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	B 112	04/10/2023	49.263,97
ΑΑΥ 384/23 [ΑΔΑ ΨΓΧΓΩΛ7-Υ9Ω]			
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ			
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΣΧΕΤ.ΧΕΠ 814/2023			
ΤΠΥ Β 112/23,ΦΟΡ-ΑΣΦ/ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ			
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων			
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων			
Καθαρό στο Δικαιούχο			49.263,97

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Σαράντα Εννέα Χιλιάδες Διακόσια Εξήντα Τρία ΕΥΡΩ και Ενενήντα Επτά ΛΕΠΤΑ (49.263,97) #

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 13/10/2023

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ**