



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Μακρακώμης

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2023

ΣΕΙΡΑ: Α

ΑΡΙΘΜΟΣ: 501

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 2/11/2023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μακρακώμης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 (ΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) 2023ΝΑ27100410 (2020ΣΕ87100023 ΣΑΕ871 Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Α.Φ.Μ.:	999352398
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά	(αριθμητικά)	196.882,43
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια έντεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά	(αριθμητικά)	191.911,72

Κ.Α.	Περιγραφή	Ενταλθέν	ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
64-7323.008	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του	196.882,43	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	196.882,43
			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	196.882,43
			Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των υ	196.882,43

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 196.882,43

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ Α/474	TIM/101	01/11/2023	196.882,43	Χαρτόσημο ΕΑΑΔΣΥ		3,33
2	Στοιχεία λογαριασμού τραπέζης				ΟΓΑ Χαρτοσ. ΕΑΑΔΣΥ		0,67
3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ. Α1/2023				ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΙΠΠ		95,27
4	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΙΠΠ		2,86
5	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΙΠΠ		0,57
6	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ.		111,14
7	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		0,07
8	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ ΚΑΙ ΦΠΑ				ΦΟΡΟΣ 3% (αμοιβών		4.756,87
9	5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ				εργολαβών)		
10	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ				ΕΜΠ 0,50%		793,88
11	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)				Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτ. ΕΜΠ		19,05
12	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ				ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%		952,66
13	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 263/2022 (6Ε0ΥΩΛ2-ΨΑ6)				Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.		396,94
14	2ος Α.Π.Ε. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 264/2022 (Ψ7ΗΡΩΛ2-ΙΒΠ)				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		7.133,24
15	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α29/2023 (6ΕΘΖΩΛ2-Τ6Ξ) ΜΕ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ (ΨΤΒΟΟΡ10-Α1Χ)				ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:		2.162,53
						ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	191.911,72

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (196.882,43)

ΕΞΕΛΘΗ: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 2/11/2023

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ:

Ο Εκδότης

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Ταμίας

ΒΑΓΙΑ ΤΖΩΡΤΣΟΥ

Κωνσταντίνος Τσαρούχας

Παπαδημητρίου Αθανάσιος

Ο/Η ΛΑΒΩΝ