

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)Ηράκλειο 27/5/25
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 172421Διεύθυνση: Λασαΐας 1Α
ΤΚ-Πόλη: 713 05 - Ηράκλειο
Πληροφορίες: ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Τηλέφωνο:
e-mail: zoaki-el@crete.gov.grΠρος: Παράρτημα Ι
Κοινοποίηση: Παράρτημα ΙΙ
Συνημμένα: Παράρτημα ΙΙΙ

Θέμα: Αποστολή του 3ου Λογαριασμού του Έργου:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2022ΝΠ70200000	Αρ. Υπ.	2	Κωδικός ΣΔ	00.40.22.041
Έργο	ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟΥ" ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ				
Υποέργο	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	24.800,00 €	Ημ. ΕΔΠ	10-08-2022
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ, ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ				
Ποσ. Έκπτωσης	2,00%	Ποσό Σύμβασης	24.313,73 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	02-03-2023

Έχοντας Υπόψη:

- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
- Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
- Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.

6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **02-03-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **24.313,73 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την με αρ. πρωτ. 124589/15-4-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του Έργου.

Σας στέλνουμε

Την 3^η Εντολή Πληρωμής του ανωτέρου έργου, ποσού

Εργασίες:	Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά	4.607,85€
ΦΠΑ:	Χίλια εκατό πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά	1.105,88 €
Σύνολο:	Πέντε χιλιάδες επτακόσια δεκατρία ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά	5.713,73 €

και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο/Η Αν. Προϊστάμενος/-η
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)

ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Εξωτερικοί Αποδέκτες**

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης,
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο
(με συνημμένη 3η πιστοποίηση & δικαιολογητικά πληρωμής)
2. Δ/ση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο
(με συνημμένη 3η πιστοποίηση & δικαιολογητικά πληρωμής)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**Εσωτερική Διανομή**

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Τ.Δ.Π.

Εξωτερική Κοινοποίηση

Κιούση Κωνσταντίνο
Αριστείδου 53, Χαλάνδρι,
Τ.Κ. 15232
email : kiouisis.engineering@gmail.com
(συνημμένα 2 αντίγραφα 3^{ης} πιστοποίησης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**Συνημμένα**

3^η πιστοποίηση
Δικαιολογητικά πληρωμής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

: «ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και «ΞΑΝΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

«ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟΥ" ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ»
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	ΕΥΡΩ	Πληρωμές	ΕΥΡΩ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά		Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών:	
α) αμοιβή	19 607,85	α) εργασίες	15.000,00
β) ΦΠΑ 24%	4 705,88	β) ΦΠΑ 24%	3.600,00
Σύνολο	24 313,73	Σύνολο	18.600,00
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με την πίσω σελίδα	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή:	
		α) εργασίες	4.607,85
		β) ΦΠΑ 24%	1.105,88
		Σύνολο	5.713,73
Άθροισμα εγκρίσεων (με ΦΠΑ)		Αθροισμα πληρωμών:	
α) αμοιβή	19 607,85	α) εργασίες	19.607,85
β) ΦΠΑ 24%	4 705,88	β) ΦΠΑ 24%	4.705,88
Σύνολο	24 313,73	Σύνολο	24.313,73
Εργασίες που εκτελέσθηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με την συνημμένη πιστοποίηση (με ΦΠΑ)	5.713,73	Συνολική αξία εργασιών που εκτελέσθηκαν (με ΦΠΑ)	24 313,73
Υπόλοιπο εγκρίσεων	0,00		

Οι υπογράφοντες έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 66401 από 02/03/2023 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου Εφαρμογής και Παρακολούθησης, **βεβαιώνουμε** ότι οι εργασίες που πιστοποιούνται στον παρόντα λογαριασμό, έχουν εκτελεσθεί εμπρόθεσμα και

ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των **5.713,73€** (Πέντε Χιλιάδες Επτακόσια Δέκα Τρία και Εβδομήντα Τρία)

σε των οποίων Τέσσερις Χιλιάδες Εξκοδόση Επτά και Ογδόντα Πέντε ευρώ (4.607,85 €) για εργασίες και Χίλια Εκατό Πέντε και Ογδόντα Διπλά ευρώ (1.105,88€) για ΦΠΑ.

Ηράκλειο, 06/5/2025
Ο Επείκτης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΙΑΚΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ηράκλειο, 06/5/2025
Ο Πιστωσάμενος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΙΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ