



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Πληροφορίες : Α. Μαύρου
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ. : 67100
Τηλέφωνο : 25413-50333
FAX : 25413-50352
Email: amavrou@xanthi.gr

ΞΑΝΘΗ, 11 -07-2016
Αρ. Πρωτ.: 75621/Ξ-ΔΤΕ-2423

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. Τσετινέ 7
69100 Κομοτηνή

ΚΟΙΝ: ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Σαρανταπόρου 27, 67133
ΞΑΝΘΗ

ΘΕΜΑ: Αποστολή 3^{ης} πιστοποίησης και εντολής πληρωμής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» υποέργο «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015» αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΚΑΕ
2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031

Σας αποστέλλουμε εις διπλούν την 3^η πιστοποίηση και 3^η εντολή πληρωμής του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης **23.547,59 €** (είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά), εκ των οποίων για εργασίες **18.989,99 €** (δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά) και για Φ.Π.Α **4.557,60 €** (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά).

Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε, στη ΣΑΕΠ 031 με ΚΑΕ:2031ΕΠ03100002. Παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος και επιταγής για την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Συνημμένα

- Ως πίνακα

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος έργου (5.1.2335)

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ξάνθης-ΠΑΜΘ
Κ.α.α.

Καραχρήστου Γρηγορία
Πολιτικός Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» υποέργο
«Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015»

ΠΙΝΑΚΑΣ Συνημμένων 3^{ΟΥ} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1. Πρωτότυπο: 5ο Π.Π.Α.Ε. και απόφαση υπ'αριθ. 62170/Ξ-ΔΤΕ-2030/21-06-2016 έγκρισης των αναλυτικών επιμετρήσεων του 5ου Π.Π.Α.Ε.
2. Πρωτότυπη: 3η Πιστοποίηση και 3η εντολή πληρωμής (εις διπλούν).
3. Πρωτότυπη: Η υπ'αριθ. 87428/Ξ-ΔΤΕ-2855/08-07-2016 Βεβαίωση μη εκχώρησης
4. Υπεύθυνη δήλωση μη εκχώρησης αναδόχου.
5. Αίτημα προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ για έκδοση απόφασης διάθεσης πίστωσης 3^{ου} λογαριασμού (αρ.πρωτ. 88058/Ξ-ΔΤΕ-2880/8-7-2016)
6. Η υπ' αρ. πρωτ. 75627/Ξ-ΔΤΕ-2425 3^η απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου.
- 7 . Πρωτότυπο: 3^{ος} Ειδικός Απολογισμός Δαπάνης Εκτελεσθεισών Εργασιών του έργου.