



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΓΩΝ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Α.Φ.Μ.:	070431898
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά	(αριθμητικά)	4.841,27
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	4.718,89

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	4.841,27
ΣΑΤΑ ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτι	4.841,27
ΣΥΝΟΛΑ	4.841,27

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7323.103	Βελτιώσεις δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μελιγγών	4.841,27

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά	4.841,27
--------------------	--	----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	B/47	14/05/2024	4.841,27	1	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	2,73
2	ΑΑΥ Α/153/24, Α196/2022,Α121/2023				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,08
3	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 5578/10-7-2019				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,02
4	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4983/31-7-2020				4	Α.Ε.Π.Π.	2,34
5	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 2900/18-5-2022				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.	0,07
6	Α.Δ.Σ. 77/2023				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.	0,01
7	Α.Δ.Σ. 109/21-11-2023				7	ΦΟΡΟΣ 3%	117,13
8	ΑΔΕ ΑΡ.13/2024						
9	ΑΔΕ 27/13-2-2024						
10	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ						
11	ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓ.						
12	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ						
13	ΦΟΡΟΛ. ΚΑΙ ΑΣΦ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
14	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 79Α/10-4-2023						
15	ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ Α.Π. 3461/17-5-2024						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:							122,38
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:							4.718,89

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (4.718,89)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

