



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	4ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΨΗΝΑΣ - ΔΡΑΓΟΨΑΣ. (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ).		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΙΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	Α.Φ.Μ.:	099205971
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά	(αριθμητικά)	4.814,60
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά	(αριθμητικά)	4.698,12

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	4.814,60
ΣΑΤΑ ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτι	4.814,60
ΣΥΝΟΛΑ	4.814,60

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7323.240	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΨΗΝΑΣ ΔΡΑΓΟΨΑΣ	4.814,60

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά **4.814,60**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	60	08/12/2022	4.814,60	1	ΦΟΡΟΣ 3%	116,48
2	ΑΑΥ Α/100				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		116,48
3	4ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		4.698,12
4	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
5	ΑΟΕ ΑΡ. 113/2022-4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
6	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡ. ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.						
7	ΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ. 460Α/2021 ΧΕ.						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (4.698,12)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

ΜΑΖΛΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
κ.α.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Αλέξανδρος Μούλιας

