



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Θυρ. : 71305
Ταχ. Δ/ση: Λασσαιάς 1^α
Πληροφορίες: Καραπιδάκης Νεκτάριος
Τηλέφωνο: 2813 412546
FAX: 2813 412525
e-mail: karapidakis@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 24 -03-2020

Αρ. Πρωτ.: 67887

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, 713 03
Ηράκλειο
2) Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Κρήτης
Μάρκου Μουσούρου 15, 712 02 Ηράκλειο
ΚΟΙΝ. : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Κ.Παλαμά 1, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλ. 6972252132
fax 2831102191

ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ, ΜΠΑΛΙ, ΣΙΣΣΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Κωδ.

Έργου: 2019ΕΠ80200001 της ΣΑΕΠ-802

Ανάδοχος: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΜΑ: Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 3^{ου} Λογαριασμού Εργασιών

ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ. 62217/12-03-2020 αίτηση του Αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Λογ/σμό με τα συνημμένα δικαιολογητικά του πίνακα 1 & 2 του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού **4.795,70 € (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)** περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 3^η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου, εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 802 (Κ.Α. 2019ΕΠ80200001).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Συνημμένα:**Πίνακας 1**

<u>1</u>	Απόφαση 3 ^η ς τμηματικής Επιμέτρησης Εργασιών
<u>2</u>	3 ^{ος} Λογαριασμός
<u>3</u>	Απόφαση Παράτασης Εργασιών

Πίνακας 2

<u>1</u>	Απόφαση 3 ^η ς τμηματικής Επιμέτρησης Εργασιών
<u>2</u>	3 ^{ος} Λογαριασμός
<u>3</u>	Απόφαση Παράτασης Εργασιών

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Διευθυντή
2. Προϊσταμένη Τμήματος
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φάκελο Έργου

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Κρήτης

Τζούλια Μπαρτολότσι
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019>> Υποέργο (νέο): <<
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ, ΜΠΑΛΙ, ΣΙΣΣΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ>>

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 241.800,00€		Έκπτωση : 15,00%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	205.530,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Άθροισμα	161.882,50 38.851,80 200.734,30
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Άθροισμα	3.867,50 928,20 4.795,70
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	205.530,00	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Άθροισμα	165.750,00 39.780,00 205.530,00
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	205.530,00	Κρατήσεις		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		
		205.530,00		

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1061/2019 απόφαση της Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά και πενήντα λεπτά	3.867,50€
ΦΠΑ	εννιάκόσια είκοσι οκτώ και είκοσι λεπτά	928,20€
Ποσό με ΦΠΑ	τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά	4.795,70€

24/03/2020...

Ο επόπτης

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

