

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

Σπάρτη : 04 / 12 / 2014

Αριθ. Πρωτ. : 9292

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100 Σπάρτη
Πληροφορίες : Παπαδάκος Λεωνίδα
Τηλέφωνο : 27313 63000 (εσωτ. 262)
Φαξ : 27313 63153

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠ. Ο. ΣΠΑΡΤΗ - ΚΑΣΤΟΡΙ ΠΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ», προϋπολογισμού 1.300.000 €. Χρήσης: 2013
Αναδόχου: ΜΠΟΡΕΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α'/18-06-08)
2. Τον Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και τις ερμηνευτικές αυτού Εγκυκλίου του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τη Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το Νόμο 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», τις ερμηνευτικές αυτού Εγκυκλίου και τα Π.Δ. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Το ΠΔ 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
7. Το Π.Δ. υπ. αρ. 7 ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις"(Α' 42), αρμοδιότητες των Περιφερειών».
8. Την από 18/08/2014 σύμβαση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΒΤΓΧ7Λ1-4Χ8).

Αφού είδαμε:

1. Τον 1^ο Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 584.570,75 € σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
2. Την από 02/12/2014 αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με την οποία ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε) του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. **584.570,75 €** σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ανάδοχο του έργου
κ. Μπορέτο Παναγιώτη
οδός Καλαμών 28
τ.κ. 23100 - Σπάρτη

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας
κ.α.α.

Ε.Δ.

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου
3. κ. Προϊστάμενο Δ/νσης σε μας
4. Λ. Παπαδάκο (επιβλέποντα)

Πάτρα Σταματάκου
Χημικός Μηχανικός με Β'β