

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#35.516,48#

(τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ Λεπτά)
στο δικαιούχο Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝ.ΟΕ

Διεύθυνση: Γ.ΜΠΑΚΟΛΑ & ΚΑΡΑΟΛΗ

ΑΦΜ: 999585378

Τηλέφωνο: 26810.21490

Οικονομικό Έτος: 2022

Αρ. Εντάλματος: 00576

Αρ. Πρωτ : 2563

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΡΤΑΣ - 6296030020730

Για:1ος Λογαριασμός του έργου "Καθαρισμός - άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα"

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	347	9779.01.027.01	35.516,48
Σύνολο:			35.516,48

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

34.618,63 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	17,19
2	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	20,05
3	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	859,27
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%	0,10
5	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	0,12
6	ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	0,60
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	0,52

Σύνολο Κρατήσεων: 897,85

- 1 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ2 (ΔΣΕ: 6409) - 13/07/2022
- 2 Η Α/Α:3917/21-07-2022 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- 3 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εις διπλούν) ΜΕ 1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΥ
- 6 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΜΕΔΕ
- 7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΠΑ
- 8 Η ΑΡΙΘ. 13/64/22-10-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020
- 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021
- 10 Η Α/Α:918/18-03-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘ. οικ.281/2021/17-03-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ
- 11 Η ΑΡΙΘ. 15/39/02-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘ. οικ.188772/1077/25-11-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- 12 Η Α/Α 2115/26-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ)
- 13 Η ΑΡΙΘ. οικ.5343/31-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021
- 14 Η ΑΡΙΘ. 15/38/02-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
- 15 Η Α/Α:347/19-01-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘ. οικ.6555/37/18-01-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ
- 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
- 17 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
- 18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#35.516,48#

(τρίαντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ Λεπτά)

στο δικαιούχο Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝ.ΟΕ

Διεύθυνση: Γ.ΜΠΑΚΟΛΑ & ΚΑΡΑΟΛΗ

ΑΦΜ: 999585378

Τηλέφωνο: 26810.21490

Οικονομικό Έτος: 2022

Αρ. Εντάλματος: 00576

Αρ. Πρωτ : 2563

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΡΤΑΣ - 6296030020730

- 19 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- 20 Η ΑΡΙΘ. 14/763/13-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- 21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- 22 Η ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:1278/24-05-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- 23 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
- 24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- 25 ΣΥΜΒΑΣΗ
- 26 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
- 27 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
- 28 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
- 29 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 31 Η ΑΡΙΘ. 10/665/18-04-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ 1ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
- 33 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 34 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 35 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 37 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤ/ΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΟΛΙΟΥ

ΑΡΤΑ 08/08/2022

Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡ/ΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΗΤΣΙΟΥ
Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#35.516,48#

(τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ Λεπτά)

στο δικαιούχο Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝ.ΟΕ

Διεύθυνση: Γ.ΜΠΑΚΟΛΑ & ΚΑΡΑΟΛΗ

ΑΦΜ: 999585378

Τηλέφωνο: 26810.21490

Οικονομικό Έτος: 2022

Αρ. Εντάλματος: 00576

Αρ. Πρωτ : 2563

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΡΤΑΣ - 6296030020730

Για:1ος Λογαριασμός του έργου "Καθαρισμός - άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα"

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	347	9779.01.027.01	35.516,48
Σύνολο:			35.516,48

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

34.618,63 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	17,19
2	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	20,05
3	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	859,27
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%	0,10
5	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	0,12
6	ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	0,60
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	0,52

Σύνολο Κρατήσεων: 897,85

- 1 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ2 (ΔΣΕ: 6409) - 13/07/2022
- 2 Η Α/Α:3917/21-07-2022 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- 3 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εις διπλούν) ΜΕ 1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΥ
- 6 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΜΕΔΕ
- 7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΠΑ
- 8 Η ΑΡΙΘ. 13/64/22-10-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020
- 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021
- 10 Η Α/Α:918/18-03-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘ. οικ.281/2021/17-03-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ
- 11 Η ΑΡΙΘ. 15/39/02-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘ. οικ.188772/1077/25-11-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙ
- 12 Η Α/Α 2115/26-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ)
- 13 Η ΑΡΙΘ. οικ.5343/31-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021
- 14 Η ΑΡΙΘ. 15/38/02-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
- 15 Η Α/Α:347/19-01-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘ. οικ.6555/37/18-01-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ
- 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
- 17 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
- 18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#35.516,48#

(τρίαντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ Λεπτά)

στο δικαιούχο Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝ.ΟΕ

Διεύθυνση: Γ.ΜΠΑΚΟΛΑ & ΚΑΡΑΟΛΗ

ΑΦΜ: 999585378

Τηλέφωνο: 26810.21490

Οικονομικό Έτος: 2022

Αρ. Εντάλματος: 00576

Αρ. Πρωτ : 2563

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΡΤΑΣ - 6296030020730

- 19 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- 20 Η ΑΡΙΘ. 14/763/13-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- 21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- 22 Η ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:1278/24-05-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- 23 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
- 24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- 25 ΣΥΜΒΑΣΗ
- 26 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
- 27 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
- 28 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
- 29 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 31 Η ΑΡΙΘ. 10/665/18-04-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ 1ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
- 33 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 34 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 35 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 37 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤ/ΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΟΛΙΟΥ

ΑΡΤΑ 08/08/2022

Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡ/ΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ