

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		LYDAKIS Construction cc
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		3ος Λογαριασμός για το έργο Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση του Νεωτερικού Ανοίγματος στη Χανιόπορτα, Σύμβαση αρ.πρωτ. 111132 /13.11.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMN013758643.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
55-7331.001	95.462,62	Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση

ΣΥΝΟΛΟ : 95.462,62

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
ΕΑΔΗΣΥ	76,99	Το υπ' αριθμ.113736/ 2025 Εγγραφο αποστολής δικαιολογητικών
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	2.307,27	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 241-2/10/2025
		ΑΑΥ Α 1627 - 8/8/2025 με ΑΔΑ ΨΡ12Ω00-Χ5Κ - 12/8/2025 10:32:31 πμ και
		ΑΔΑΜ 23REQ012456551 - 6/4/2023
		3η Εντολή πληρωμής- 3η Πιστοποίηση- 3η Συνοπτική επιμέτρηση
		Πίνακας διαχωρισμού εργασιών τριμήνων
		Εγγραφο μη εκχώρησης λογ/σμού- Βεβαίωση μη οφειλής έργου
		6 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ. - Ασφαλιστική - Φορολογική
		ενημερότητα
		Η υπ αριθ. πρωτ. 81124 / 2025 Απόφαση 2η μείωση εγγυήσεων και 2ος ΕΑΕ
		2ος ΕΑΕ
		Λοιπά δικαιολογητικά στα ΧΕΠ 499 Β /2024
		Υ/Δ εργολάβου περί αληθείας στοιχείων
		1η Συμπληρωματική Σύμβαση 45595 / 2025 με ΑΔΑΜ
		Εγγυητική επιστολή Αριθμ Πρωτ. Ε 222186
		Βεβαίωση Εγκυρότητα Εγγυητικής

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
241	2/10/2025	76.985,98	18.476,64	95.462,62
Σύνολα		76.985,98	18.476,64	95.462,62

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	2.384,26
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	93.078,36

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Ενενήντα Πέντε Χιλ. Τετρακόσια Εξήντα Δύο κόμμα Εξήντα Δύο (95.462,62) ευρώ
###

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/11/2025ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ